



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Znak sprawy EZ/213/2022/MW

Kielce²⁰12.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na **wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.**
znak sprawy: EZ/213/2022/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Reprezentuję firmę produkującą stolarkę aluminiową w tym stolarkę przeciwpożarową. Posiadamy doświadczenie w realizacji kontraktów prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego wiemy ile czasu potrzeba na realizację inwestycji tego typu. Zaproponowany w SWZ w pkt 6 termin wykonania zamówienia jest nierealny. Jako poważny i doświadczony uczestnik rynku zamówień publicznych zwracam się z prośbą o urealnienie podanych terminów.

ETAP I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – a więc projektu instalacji elektro-trzymaczy, centralki sterującej, projektu budowlanego odnoszącego się do przegród, przejść p.poż, a następnie uzgodnienie tej dokumentacji z rzeczoznawcą ds. p.poż. Ponadto wykonanie inwentaryzacji w celu weryfikacji danych wyjściowych do projektowania. W naszej ocenie czas niezbędny dla realizacji tego zakresu wynosi 4 miesiące.

ETAP II – wykonanie wszelkich prac i robót budowlanych na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego. Jako producent stolarki mogę określić, że termin na dostawę materiałów niezbędnych do produkcji i wykonania drzwi oraz przegród p.poż. wynosi od 3 do 5 tygodni, w zależności od materiałów (szyby p.poż, profil aluminiowy) Produkcja zamówionych ścianek i drzwi wyniesie 3 tygodnie. Następnie prace montażowe, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych, demontażu i montażu drzwi i ścianek p.poż, wykonaniu zabezpieczenia przejść instalacji przez te ścianki, wykonaniu prób i dokumentacji powykonawczej to okres minimum 8 tygodni. Łącznie 4 miesiące.

Wobec powyższego proszę o wydłużenie terminu wykonania I ETAPU – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy i II ETAPU do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail magdalena.wojcik@wszkielce.pl

Dział Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplowski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wojcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl