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Kielce 30.06.2023 r. 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych  

 

 

Znak sprawy EZ/87/2023/MW 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 

r. poz. 1710 ze zm.) na ,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe 

z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” 

znak sprawy: EZ/87/2023/MW 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z 

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 

1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia złożone w postępowaniu i przedłuża termin składania ofert. 

 

Odpowiedzi uzupełniające do pytań, na które odpowiedzi Zamawiający zamieścił w dniu 

23.06.2023r. 

 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z informacją zawartą w PFU pkt. 2.7 2.7 Zakres robót w terenie obejmuje niezbędne roboty 

demontażowe w zakresie kolidujących elementów, niwelację gruntu, niezbędną wycinkę drzew, 

przebudowa istniejących oraz budowa wszystkich niezbędnych przyłączy, instalacji , zewnętrznych oraz 

urządzeń im towarzyszących wraz z koniecznymi przekładkami,  przebudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego oraz budowa miejsc parkingowych  wraz z połączeniem z istniejącymi drogami 

wewnętrznymi na podstawie PZT (Plan Zagospodarowania Terenu). Zwracamy się z prośbą o udzielnie 

odpowiedzi,  czy układ drogowy wskazany na PZT jest objęty postępowaniem przetargowym dla 

budowy bloku porodowego, czy bloku operacyjnego  w ramach innego postępowania przetargowego. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ( zaznaczenie na PZT ) które elementy zagospodarowania terenu są 

objęte niniejszym postępowaniem. 

Odpowiedź:  

Wykonawca zaprojektuje, a następnie wykona zagospodarowanie terenu wyłącznie dla „Bloku 

porodowego”. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał układ komunikacyjny zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz decyzją lokalizacji celu publicznego oraz istniejąca organizacją 

ruchu na terenie Szpitala. Szczegółowej wytyczne w zakresie zagospodarowania terenu zostaną 

przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez zamawiającego 

dodatkowymi analizami technicznymi zadania.  

 

Zamawiający oczekuje od wykonawcy realizacji układu komunikacyjnego pieszego oraz drogowego, 

tak aby zapewnić swobodny dojazd do budynku. Przy klatce należy zapewnić plac manewrowy o min. 

50 m2 z uwzględnieniem wejścia do budynku. Należy zgodnie z decyzją lokalizacji inwestycji celu 

publicznego „DLCP” przewidzieć miejsca parkingowe w ilości 10 szt. wraz z częścią drogi dojazdowej 

z drogi wewnętrznej ( patrz zdjęcie nr 1) i chodnik. Zgodnie z ULI należy przełożyć wszelkie instalacje 
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oraz wyciąć drzewa kolidujące z obiektem.  Zamawiający udostępnia Zdjęcia oraz Załącznik 

graficzny. 

 

Pytanie nr 17 

Zwracamy się z prośbą o weryfikację wymiarów windy. Winda wskazana na rzucie parteru jest za wąska 

aby obrócić w niej łóżko transportowe. Prosimy o potwierdzenie, że winda ma być zgodna z 

przedstawioną koncepcją lub zmianę koncepcji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiarów windy oczekuje, iż będzie to winda pozwalająca na 

transport łóżek szpitalnych. Szczegółowe wytyczne w zakresie windy zostaną przekazane w kolejnej 

transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi 

analizami technicznymi zadania. 

 

Zamawiający nie zmienia wymiarów windy niemniej jednak dla właściwej komunikacji z możliwością 

przewozu chorych na łóżkach o wymiarach wskazanych w PFU należy obrócić windę o 90o w celu 

zapewnienia sprawnej komunikacji oraz przewozu pacjentek. Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi 

nr 24. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o określenie parametrów i wymagań dla powierzchni pod kondygnacją +1. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z PFU. Szczegółowej wytyczne w zakresie powierzchni pod kondygnacją +1 zostaną 

przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez 

Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania. 

 

Zamawiający przedkłada propozycję rozwiązania pod kondygnacją +1. W zapleczu szatniowym należy 

przewidzieć miejsca dla 25 pielęgniarek z zapleczem. Dla zaplecza, powierzchni magazynowej, 

powierzchni technicznej, ściana oddzielająca przestrzeń pod centrale wentylacyjne: technologia 

wykonania ścian, posadzek instalacji zgodnie z wytycznymi kondygnacji +1. Zamawiający udostępnia 

załącznik.  

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie, że kolidujące elementy małej architektury (murki, schody) podlegają 

wyburzeniu i nie trzeba ich odtwarzać. 

Odpowiedź:  

Szczegółowe wytyczne w zakresie ewentualnych rozbiórek i wyburzeń zostaną przekazane w kolejnej 

transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi 

analizami technicznymi zadania. 

 

Zamawiający informuje, iż przylegające elementy takie jak: schody, odkryty taras jak i podjazd 

podlegają wyburzeniu. Natomiast wystająca część budynku w której znajduje się biuro kierownika 

Kliniki powinna być poddana ekspertyzie w zakresie nośności stropowej (konstrukcja) w przypadku 

pozytywnej opinii należy nad tą częścią wybudować przewidziany w koncepcji obiekty Bloku 

Porodowego. Po wykonaniu całości zadania pomieszczenia zmienią przeznaczenie tzn. w 

pomieszczeniu kierownika Kliniki będą pomieszczenia magazynowe, poziom+1  oraz Poziom Piwnic.  

Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi uzupełniającej nr 12 i 24. 

 

Pytanie nr 27 
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Prosimy o jednoznaczne określenie jakie obciążenia winny zostać przewidziane do podwieszenia na 

stropie nad parterem (pod kondygnacją +1). Obecnie zawarte w PFU informacje są niejednoznaczne i 

nie pozwalają na określenie wymagań dla konstrukcji budynku Prosimy o określenie wartości 

przewidywanych obciążeń do podwieszenia, ich charakteru (obciążenia ciągłe czy obciążenia skupione) 

oraz ich lokalizacji. 

Odpowiedź:  

Szczegółowe wytyczne w zakresie obciążeń stropu  zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi 

na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi 

zadania. 

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 24, gdzie został zaprojektowany układ pomieszczeń 

wraz z określeniem funkcji pod kondygnacją +1.  

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o określenie w jaki sposób ma zostać wykończony strop nad parterem. 

Odpowiedź: 

Szczegółowe wytyczne w zakresie wykończenia stropu  zostaną przekazane w kolejnej transzy 

odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami 

technicznymi zadania 

Zamawiający informuje, że wykończenie stropu będzie zależne od zaproponowanej technologii 

wykonania obiektu. W przypadku technologii tradycyjnej stropy wylewane żelbetowe należy 

wykończyć poprzez wytynkowanie oraz pomalowanie dopuszczalnymi farbami dla obiektów 

Szpitalnych z dostosowaniem do pomieszczeń gdzie ich przeznaczenie Zamawiający określił w pytaniu 

nr 24. 

Pytanie nr 69 

Prosimy o informację czy winda jest w zakresie zamówienia oraz czy nie jest za mała z uwagi na 

konstrukcje kątową, czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu windy 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż dostawa i montaż windy jest w zakresie zamówienia, Zamawiający 

dopuszcza zmianę układu windy jak również oczekuje, iż będzie to winda pozwalająca na transport 

łóżek szpitalnych. Szczegółowe wytyczne w zakresie windy zostaną przekazane w kolejnej transzy 

odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego dodatkowymi analizami 

technicznymi zadania. 

 

Zamawiający doprecyzował odpowiedź zgodnie z odpowiedzią nr 17 oraz 24. 

 

Pytanie nr 74 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy robót jest demontaż istniejącej centrali 

wentylacyjnej znajdującej się na dachu dobudówki do budynku C oraz jest przestawienie w nowe 

miejsce i uruchomienie wraz z podłączeniem do budynku. Prosimy o wskazanie nowej lokalizacji dla 

demontowanej centrali. 

Odpowiedź:  

Szczegółowej wytyczne w zakresie centrali wentylacyjnej będącej w kolizji z projektowanym 

budynkiem zostaną przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi 

przez Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania. 
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Zamawiający potwierdza konieczność przeniesienia instalacji znajdującej się na dachu dobudówki w 

której znajduje się pokój Kierownika Kliniki Neonatologii., instalacja pracuje na potrzeby sal 

porodowych zlokalizowanych w budynku C. Zamawiający wskazuje nową lokalizację do przeniesienia 

na poziom gruntu przylegający do budynku zgodnie z odpowiedzią na pytania uzupełniające nr 12 i 

24. Przeniesioną instalację należy zamknąć zabudową ażurową jak przy budynku C. ściany, dach. 

 

Pytanie nr 82 

Prosimy o określenie rzędnej do jakiej ma zostać wykonana podbudowa / powierzchnia pod 

kondygnacją +1 (powierzchnia parteru). 

Odpowiedź:  

Szczegółowej wytyczne w zakresie rzędnych kondygnacją +1 (powierzchnia parteru). zostaną 

przekazane w kolejnej transzy odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonymi przez 

Zamawiającego dodatkowymi analizami technicznymi zadania. 

 

Rzędne terenu na którym ma być wykonana przebudowa wynikać będą z opracowanego projektu 

ukształtowania terenu (uwzględniającego stan istniejący i projektowany). Zamawiający doprecyzował 

wykorzystanie pomieszczeń pod poziomem +1,  zgodnie z załączonym rysunkiem do odpowiedzi 

uzupełniających nr 12 i 24. 

 

Odpowiedzi na kolejne pytania nie zawarte w odpowiedziach z dnia 23.06.2023r. 

 

Pytanie nr 1 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przekroju pod nowoprojektowany budynek.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada przekroju ponieważ budynek nie istnieje aktualnie trwa procedura 

pozyskania Wykonawcy na jego zaprojektowanie i realizację.. 

 

Pytanie nr 2 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że podjazd dla niepełnosprawnych należy rozebrać bądź prze-

budować w ramach postępowania–aktualnie znajduje się on w kolizji ze słupami konstrukcji. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 25 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 3 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres dla wykonania dróg dojazdowych, parkingów i chodników.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 12 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 4 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Zwracamy się z prośbą o wskazanie projektowanych rzędnych wejścia do budynku.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z PFU, pkt 1.1.3. 

 

Pytanie nr 5 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  
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Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie na jakiej rzędnej ma się znajdować wejście do rozprężalnia butli w 

budynku? Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy ma być zapewniony dostęp z klatki schodowej ,czy 

osobne wejście? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 24 zamieszczoną powyżej  

 

Pytanie nr 6 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie procentowego podziału elewacji z płyt HPL i aluminiowych jaki 

należy założyć do wyceny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z elewacji wentylowanej na rzecz wykonania elewacji w systemie lekko 

mokrej (tynk strukturalny sylikonowy jak na elewacji budynku Głównego Szpitala). Zastosowany tynk 

na elewacji Budynku Głównego to Ceresit 74 kolor Mexico 6,  Nebraska 2 i Nebraska 5. 

 

 

Pytanie nr 7 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

W PFU jest mowa o fasadzie szklanej–prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, iż zapis pojawił się omył-

kowo, względnie prosimy o wskazanie lokalizacji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że podział fasad zgodnie z wizualizacją. Zamawiający przewiduje fasadę 

szklaną zlokalizowana w klatce schodowej.  

 

Pytanie nr 8 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Zwracamy się z prośbą o załączenie do postępowania następujących dokumentów dotyczących istnie-

jącego budynku: projektu, założeń ochrony p.poż., ekspertyzy, scenariusza pożarowego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytania zamieścił na stronie Zamawiającego w dniu 

23.06.2023r.(Pytanie nr 20_Inwentaryzacja Budynku Głównego, Pytanie nr 20_Instrukcja 

Bezpieczeństwa Pożarowego, Pytanie nr 77_Mapa do celów projektowych z roku 2022) 

 

 

Pytanie nr 9 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie prac należy przewidzieć usunięcie/zamurowanie/zaklejenie 

okien, które ulegną zasłonięciu przez nowy budynek? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż należy zamurować okna które ulegną zasłonięciu przez nowy budynek a 

te miejsca wykończyć tak aby nadawały się do użytku z nowym przeznaczeniem oraz w technologii i 

kolorystyce zgodnej z elewacją Budynku C. Zastosowany tynk na elewacji Budynku Głównego to 

Ceresit 74 kolor Mexico 6,  Nebraska 2 i Nebraska 5. 

 

Pytanie nr 10 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

W związku z połączeniem nowoprojektowanego budynku z istniejącym i koniecznością zapewnienia 

ewakuacji do osobnej strefy, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że drogi ewakuacyjne w istnieją-

cym budynku spełniają wymagania stawiane przez rozporządzenie dot. Warunków technicznych jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz że zakres prac w istniejącym budynku jest ogra-

niczony do prac adaptacyjnych związanych z zapewnieniem komunikacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytania zamieścił na stronie Zamawiającego w dniu 

23.06.2023r.(Pytanie nr 20_Inwentaryzacja Budynku Głównego, Pytanie nr 20_Instrukcja 

Bezpieczeństwa Pożarowego, Pytanie nr 77_Mapa do celów projektowych z roku 2022) 

Zamawiający informuje że Wykonawca ma zaprojektować, a następnie wykonać budynek tak aby była 

możliwość odbiorów przez służby administracyjne. Budynek Główny spełnia wymagania przepisów 

budowlanych z dnia uzyskania pozwolenie na budowę. Nowoprojektowany budynek powinien 

stanowić oddzielną strefę pożarową od istniejącego budynku Głównego.  

Zakres prac w istniejącym Budynku C obejmuje nie tylko prace adaptacyjne związane z zapewnieniem 

komunikacji ale również inne prace niezbędne do odbioru i prawidłowego funkcjonowania 

nowoprojektowanego budynku wynikające z uzyskanych zgód zezwoleń organów administracyjnych  

jak również z projektowych rozwiązań.  

 

Pytanie nr 11 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża budowlana:  

W związku ze zdublowaniem z postępowaniem dot. Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 

zakresie zapisów odnośnie informacji wizualnej: „Przestrzeń terenów zewnętrznych powinna zostać 

oznaczona za pomocą elementów informacji wizualnej. Przy wejściach i wjazdach na teren szpitala 

należy umieścić tablice informacyjne z mapą terenu szpitala wskazującą rozmieszczenie poszczególnych 

skrzydeł i innych kluczowych lokalizacji. Dodatkowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych i jezdnych (na 

skrzyżowaniach ciągów i miejscach kluczowych) należy umieścić kierunkowskazy wraz z niezbędnymi 

informacjami. Elementy zewnętrznej informacji powinny być wykonane z materiałów odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych i wandalo-odpornych, montowane na fundamentach betonowych, 

podświetlane w kolorystyce dostosowanej do potrzeb osób niedowidzących, uzupełnione informacjami 

wykonanymi pismem Braille’a.”,zwracamy się z prośbą o wskazanie, w ramach którego postępowania 

należy wykonać przedmiotowe prace. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie jest to zdublowanie należy powyższy zakres wykonać w ramach inwe-

stycji pn. ,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do 

cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW 

 

Pytanie nr 12 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża sanitarna: 

Zamawiający w części opisowej do wentylacji wskazał, iż wszystkie pomieszczenia mają być klimaty-

zowane wraz z ciągami komunikacyjnymi. Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o instalację wentylacji z 

wstępnym schładzaniem, czy klimatyzację? Prowadzenie pełnej klimatyzacji np. dla ciągów komunika-

cyjnych jest działaniem nieekonomicznym, tym bardziej, iż w dziale dotyczącym instalacji klimatyzacji 

Zamawiający dokładnie określił, gdzie należy ją realizować.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza w ciągach komunikacyjnych zastosowania instalacji wentylacji 

mechanicznej z systemem schłodzenia – bez pełnej klimatyzacji. 

 

Pytanie nr 13 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża sanitarna: 

Zamawiający wskazał, iż centrale wentylacyjne należy zlokalizować w pomieszczeniu na parterze bu-

dynku. Kondygnacja parteru składa się tylko z klatki schodowej i szatni. Prosimy o wskazanie właściwej 

lokalizacji central lub potwierdzenie, iż powierzchnię inwestycji należy zwiększyć o pomieszczenia de-

dykowane dla central wentylacyjnych. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 24 zamieszczoną powyżej.  

 

Pytanie nr 14 do PFU (zał. nr7do SWZ): Branża sanitarna: 

Zamawiający wskazał, iż źródłem ciepła dla instalacji c.t. w budynku Bloku Porodowego będzie węzeł 

ciepła zlokalizowany w istniejącej wymiennikowni przy budynku Kliniki Neonatologii, Rozdzielacz w 

Budynku Głównym szpitala Segment C. Prosimy o graficzne przedstawienie lokalizacji celem weryfi-

kacji zakresu robót.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza oraz udostępnia Szkic - miejsce wpięcia w istniejące instalacje. 

 

Pytanie nr 15 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża sanitarna: 

 Zamawiający w części opisowej wskazał źródła dla instalacji gazów medycznych:  

• Instalacja tlenu –z istniejącej instalacji gazów medycznych punkt wpięcia Budynek Główny segment 

C piwnica WSZZ w Kielcach;  

• Instalacja próżni –z istniejącej instalacji gazów medycznych punkt wpięcia Budynek Główny segment 

C piwnica WSZZ w Kielcach;  

• Instalacja sprężonego powietrza medycznego 0.5 MPa –z istniejącej instalacji gazów medycznych 

punkt wpięcia Budynek Główny segment B piwnica WSZZ w Kielcach; 

• Instalacja sprężonego powietrza medycznego 0.8 MPa –z istniejącej instalacji gazów medycznych 

punkt wpięcia Budynek Główny segment B piwnica WSZZ w Kielcach;  

• Instalacja sprężonego powietrza pozamedycznego z istniejącej instalacji gazów medycznych punkt 

wpięcia Budynek Główny segment B piwnica WSZZ w Kielcach. 

 

Prosimy o graficzne przedstawienie lokalizacji miejsc wpięcia celem weryfikacji zakresu robót. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. 

 

Pytanie nr 16 do PFU(zał. nr7do SWZ): Branża sanitarna: 

Zamawiający wskazał, iż źródłem podtlenku azotu ma być rozprężalnia butli na poziomie parteru. Kon-

dygnacja parteru składa się tylko z klatki schodowej i szatni. Prosimy o wskazanie właściwej lokalizacji 

rozprężalni lub potwierdzenie, iż powierzchnię inwestycji należy zwiększyć o pomieszczenie dedyko-

wane dla tego celu.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające  nr 24 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 17 do PFU(zał. Nr7 do SWZ): Branża sanitarna: 

Zamawiający wskazał, iż źródłem ciepła dla instalacji c.o. w budynku Bloku Porodowego będzie węzeł 

ciepła zlokalizowany w istniejącej wymiennikowni przy budynku Kliniki Neonatologii. Planuje się mo-

dernizacje i przeniesienie infrastruktury wymiennikowni do budynku Zintegrowanego Bloku Operacyj-

nego. Prosimy o potwierdzenie, iż modernizacja i przeniesienie infrastruktury nie stanowi zakresu ni-

niejszego postępowania. 

  

Odpowiedź:  
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Wykonawca winien zasilić obiekt ze wskazanego miejsca przyłączenia. Późniejsza modernizacja na 

potrzeby Bloku Operacyjnego nie jest objęta tym postępowaniem. Zgodnie z załącznikami do pytania 

nr 14. 

 

Pytanie nr 18 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści SWZ oraz wzoru umowy w zakresie dotyczącym termi-

nów realizacji, gdyż obecnie postawione wymagania mogą przyczynić się do znacznego (nawet kilku-

miesięcznego) przedłużenia realizacji umowy. Na ten moment Zamawiający określił wymagane ter-

miny tj.  ETAP I – 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz ETAP II – 12 miesięcy 

od daty przekazania przez Zamawiającego placu budowy.  

Należy przy tym wskazać, że Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia może bez większych 

konsekwencji nie dotrzymać terminu wykonania ETAPU I gdyż projektowane postanowienia umowy 

przewidują niski poziom kar wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 2) ppkt c) tj. 0,02% za każdy dzień zwłoki. 

Przy założeniu, że planowany koszt dokumentacji projektowej będzie nie większy niż 5% wartości 

umowy, która przewidziana jest na kwotę ok 7,7 mln netto wg Planu postępowań nr 2023/BZP 

00084766/12/P z dnia 29.05.2023 r poz. 1.1.10., kara wyniesie zaledwie 77 zł netto za każdy dzień 

opóźnienia. Tym samym miesięczna zwłoka w realizacji Etapu I stanowić będzie kwotę rzędu 2300 zł 

netto. Co więcej powyższe opóźnienie nie pozwoli Zamawiającemu naliczyć kary za zwłokę w wy-

konaniu całego przedmiotu umowy (kara umowna określona w § 11 ust. 1 pkt 2) ppkt b) tj. 10.000,00 

zł  za każdy dzień zwłoki), gdyż bieg terminu realizacji Etapu II rozpocznie się dopiero w dniu 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 

Reasumując wnosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy na sztywno na 12 mie-

sięcy od daty podpisania umowy, uwzględniając przy tym realizację w etapach opisanych w 

SWZ, tj: 

Etap I – wykonanie w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy. 

Etapu II – wykonanie w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

W przypadku pozostawienia zapisów SWZ i umowy bez zmiany Zamawiający nie będzie w stanie 

jednoznacznie zaplanować terminu zakończenia inwestycji. 

Odpowiedź:  

§ 11 ust 1. pkt 2c) otrzymuje brzmienie  

 

c) za niedotrzymanie terminu poszczególnych Etapów – za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,8 % 

wartości odpowiednio wynagrodzenia ryczałtowego brutto za Etap I oraz 0,02% wartości 

odpowiednio wynagrodzenia ryczałtowego brutto za Etap II, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a) lub 

b) Umowy, jaki upłynie pomiędzy odpowiednim terminem określonym w § 1 ust. 2 lit. a) lub lit. b) 

Umowy a dniem faktycznego wykonania poszczególnych Etapów, 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że dobrze odczytujemy intencję Inwestora w zakresie terminu realizacji całej 

inwestycji, że jest on płynny i zależny od terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzy-

skaniem Pozwolenia na budowę. To znaczy, że bieg drugiego etapu inwestycji jest liczony dopiero od 

przekazania placu budowy i tym samym nie jest związany z datą podpisania umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w załącznik nr 2 do SWZ „projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego” określił warunki przekazani placu budowy jak również terminy wykonania 

poszczególnych Etapów robót. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, że zwłoka w realizacji Etapu I inwestycji nie spowoduje naliczenia kary 
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umownej 10 000 pln za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź:  

Odpowiedź:  

§ 11 ust 1. pkt 2b) otrzymuje brzmienie  

b) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w Umowie lub 

ustalone z Zamawiającym w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

odpowiednich terminów określonych w Umowie lub ustalonych z Zamawiającym zastrzeżeniem 

pkt. c) poniżej, 

 

Kary umowne za zwlokę w realizacji poszczególnych Etapów będą naliczane w wysokości zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami umowy kara 10 000 pln za każdy dzień zwłoki może 

być naliczona jedynie za opóźnienie w realizacji ETAPU II robót. 

Odpowiedź:  

Kary umowne za zwlokę w realizacji poszczególnych Etapów będą naliczane w wysokości zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie nr 18. 

 

Pytanie nr 22 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację (załącznik graficzny + opisowy) w jakim zakresie  Zamawiający zamierza prze-

kazać plac budowy Wykonawcom z podziałem na poszczególne budowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe pn. ,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW przekazany plac budowy będzie dotyczył wyłącznie 

tej inwestycji. 

 

Pytanie nr 23 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację na jakim odcinku przebudowy/kolizji sieci zewnętrznych obydwaj Wykonawcy 

kończą swój zakres? Gdzie jest punkt styku przebudowy sieci? Czy tylko jeden z Wykonawców reali-

zuję przekładkę sieci w całości dla obydwu zamierzeń inwestycyjnych? Jakie koszty w tym zakresie 

należy przewidzieć w ofercie dla przedmiotowej inwestycji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje że, są to dwa odrębna zadania inwestycyjne, będą realizowane odrębnie przez 

Wykonawcę wybranego w  niezależnej jednej od drugiej procedurze przetargowej. Wykonawca winien 

kalkulować koszty dla inwestycji na którą składa ofertę odrębnie. 

 

Pytanie nr 24 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wyznaczenie lokalizacji miejsca dla zaplecza budowy. Zarówno dla Wykonawcy Bloku 

Operacyjnego jak i Bloku Porodowego. 

Odpowiedź: Zamawiający w terminach wynikających z umowy udostępni Wykonawcy miejsce na 

zaplecze budowy. W załączeniu wstępna lokalizacja zaplecza budowy. 
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Pytanie nr 25 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie granicy terenu opracowania jednej jaki drugiej planowanej Inwe-

stycji. 

Odpowiedź: Granicą terenu opracowania jednej jaki drugiej inwestycji określają informacje oraz 

wymogi wskazane w w PFU oraz w Decyzji lokalizacji celu publicznego, odrębnie dla ZBO jak i dla 

Bloku Porodowego. 

 

Pytanie nr 26 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację o wymaganej ilości nowych miejsc parkingowych koniecznych do wybudowa-

nia w ramach przedmiotowej inwestycji. Czy zakres ten należy ująć w ofercie czy też będzie on wy-

konany przez wykonawcę Bloku Operacyjnego? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 12 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 27 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację o wymaganej powierzchni terenów utwardzonych koniecznych do wykonania 

w ramach przedmiotowej inwestycji oraz wskazanie lokalizacji i ilości miejsc postojowych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 12 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 28 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o graficzne określenie zakresu prac w ramach przebudowy wewnętrznego układu komunika-

cyjnego w istniejącym budynku. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 12 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 29 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zgodnie z PFU, do ochrony zewnętrznej budynku należy wykorzystać istniejącą drogę pożarową na 

terenie szpitala – prosimy o wskazanie tej drogi. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 30 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację czy Wykonawca bloku Operacyjnego będzie ingerował w istniejącą drogę po-

żarową przeznaczaną do obsługi bloku porodowego. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający informuje, że według wiedzy na dzień dzisiejszy taka ingerencja nie zachodzi. 

 

Pytanie nr 31 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie ilości drzew do wycinki kolidujących z planowaną Inwestycją Bloku Porodo-

wego. 

Odpowiedź:  

Przedstawione docelowe rozwiązanie projektowe przetargowe powinno pokazać w projekcie 

zagospodarowania czy taka wycinka nastąpi. Uzyskanie zgód w tym zakresie obciąża Wykonawcę, w 

zakresie opłat jak i kosztów ewentualnej wycinki, przesadzenia oraz nasadzeń. -zgodnie z odpowiedzią 

nr 12 (odpowiedzi uzupełniające). 

 

Pytanie nr 32 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W załączonej koncepcji nie uwzględniono pomieszczenia rozprężalni podtlenku azotu. Prosimy o po-

twierdzenie, że dodatkową powierzchnię należy uwzględnić w ramach wyceny. Na której kondygnacji 

należy zlokalizować to pomieszczenie?  

Odpowiedź: 

 Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 24 zamieszczoną powyżej. 

 

Pytanie nr 33 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji źródeł gazów medycznych oraz o wyznaczenie miejsca wpięcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projektowany budynek może być zasilony z wewnętrznych istniejących 

źródeł gazów medycznych po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i obliczeń zapewniających stałe 

ciśnienie w sieci.  W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy doprowadzić do zgodności 

przepisami i normami. Dodatkowe informacje zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 14. 

 

Pytanie nr 34 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z przewidywaną w przyszłości zabudową powierzchni parteru z przeznaczeniem pod po-

wierzchnie użytkowe prosimy o potwierdzenie, że strop pomiędzy kondygnacją parteru i kondygnacją 

+1 stanowić będzie przegrodę oddzielenia pożarowego, co w konsekwencji będzie wymagało wyko-

nania tego stropu z materiałów niepalnych oraz odpowiedniej klasie odporności ogniowej REI 120?   

Odpowiedź:  

Zmawiający informuje, iż dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż 

mając na uwadze wszelkie informacje zawarte w PFU oraz przyszłym prawdopodobnym wykorzysta-

niem tych pomieszczeń. Patrz uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 24 zamieszczone powyżej.  

 

Pytanie nr 35 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację jaki współczynnik izolacyjności dla stropu nad parterem należy zapewnić oraz 

jak wykończyć jego powierzchnię zewnętrzną? 
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Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż dokumentacja projektowa winna być uzgodniona 

z rzeczoznawcą p.poż mając na uwadze wszelkie informacje zawarte w PFU oraz przyszłym 

prawdopodobnym wykorzystaniem tych pomieszczeń. Wykończenie powierzchni zgodnie z PFU  

odpowiedziami na pytania i przeznaczeniem powierzchni. Patrz uzupełnienie odpowiedzi na pytanie 

nr 24 zamieszczone powyżej. 

 

Pytanie nr 36 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zgodnie z zapisami PFU „Źródłem ciepła dla instalacji c.o. w budynku Bloku Porodowego będzie 

węzeł ciepła zlokalizowany w istniejącej wymiennikowni przy budynku Kliniki Neonatologii. Planuje 

się modernizacje i przeniesienie infrastruktury wymiennikowni do budynku Zintegrowanego Bloku 

Operacyjnego”. Prosimy o informację czy wykonawca ma w ofercie uwzględnić wykonanie zasilania 

z węzła istniejącego czy z nowej lokalizacji w budynku Bloku operacyjnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie zasilania z węzła istniejącego oraz 

ująć to w kosztach Bloku Porodowego. Dodatkowe informacje zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 14. 

 

Pytanie nr 37 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące lądowisko zostanie zlikwidowane, a Wykonawca Bloku Poro-

dowego nie będzie musiał brać tej lokalizacji pod uwagę przy projektowaniu Bloku Porodowego.  

Odpowiedź: 

Istniejące lądowisko w trakcie trwania realizacji Bloku porodowego nie zostanie zlikwidowane. Jego 

docelowa realizacja planowana jest w zakresie ZBO, patrz odpowiedź na pyt 76 z dnia 23.06.23r 

 

Pytanie nr 38 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wycenić koszty ewentualnego przeniesienia lądowiska 

dla helikopterów w nowe miejsce? Jeżeli tak to prosimy o określenie zakresu czynności temu towa-

rzyszących oraz o wskazanie nowej lokalizacji lądowiska. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że ramach przedmiotu zamówienia nie należy wycenić kosztów 

ewentualnego przeniesienia lądowiska dla helikopterów. 

 

Pytanie nr 39 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o określenie technologii wykonania żaluzji na dachu oraz sposobu ich montażu do dachu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga instalacji urządzeń obsługujących wentylację ma parterze budynku. Patrz 

uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 24 zamieszczone powyżej. 

 

Pytanie nr 40 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ścianek działowych z płyt GKF z miejscowym wzmocnieniem 
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płytą OSB (pod montaż np. szafek) zamiast ścianek z płyt gipsowo włóknowych? 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 41 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Proszę o informację czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wycenić wykonanie pasów pożaro-

wych z materiałów niepalnych i okien pożarowych o wymaganej odporności pożarowej na długości 

elewacji w bezpośredniej odległości z budynkiem nowego bloku. 

Odpowiedź:  

Zmawiający oczekuje uzgodnionej dokumentacji z rzeczoznawcą p.poż oraz prawomocnym 

pozwoleniem na budowę, co należy wycenić i zrealizować. 

 

Pytanie nr 42 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Wskazujemy, że załączona koncepcja nie zapewnia prawidłowych warunków ewakuacji ze wszystkich 

pomieszczeń (długości dróg dojścia). Czy wykonawca ma przewidzieć w swojej koncepcji poprawne 

rozwiązanie? 

Odpowiedź:  

Załączona koncepcja opracowania jest materiałem informacyjnym i wstępnym. Zmawiający wymaga 

uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ppoż. I oczekuje dokumentacji projektowej zawierającej 

prawidłowe docelowe rozwiania w każdym zakresie. 

 

Pytanie nr 43 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Na załączonym zdjęciu oraz projekcie zagospodarowania terenu występuje kolizja z istniejącym pod-

piwniczonym budynkiem oraz podjazdem dla niepełnosprawnych/rampą: 

 

w związku z tym prosimy o wyjaśnienie kilku kwestii: 
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- czy kolidujący obiekt z nowoprojektowanym blokiem porodowym jest przeznaczony do wybu-

rzenia całkowicie wraz z piwnicą? 

- czy kolidujący obiekt z nowoprojektowanym blokiem porodowym jest przeznaczony do wybu-

rzenia równo z poziomem terenu a piwnica zostaje? Jeśli tak, to czy należy nadbudować piwnicę? 

- czy kolidujący obiekt z nowoprojektowanym blokiem porodowym jest przeznaczony do wybu-

rzenia całkowicie wraz z piwnicą? Jeśli nie, to czy należy go nadbudować realizując budowę 

Bloku Porodowego? Jeśli nadbudować to, czy Zamawiający posiada ekspertyzę obiektu istnieją-

cego? 

- w przypadku nadbudowy obiektu po czyjej stronie jest wykonanie ekspertyzy? 

- brak ekspertyzy uniemożliwia na obecnym etapie oszacowania kosztów związanych z ewentu-

alnym wzmocnieniem konstrukcji, może okazać się, że koszty te będą przewyższać koszty roz-

biórki i budowy nowego budynku – w jaki sposób wykonawca ma uwzględnić to ryzyko?  

- prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej kolidującego obiektu z nowoprojektowa-

nym Blokiem Porodowym. 

- w przypadku wyburzenia/rozbiórki istniejącego obiektu, czy po stronie Wykonawcy jest wyko-

nanie projektu rozbiórki? Czy rozbiórkę wykonujemy na zgłoszenie? 

- czy centrala zlokalizowana na dachu obiektu istniejącego jest przeznaczona do rozbiórki/prze-

niesienia?  

- po czyjej stronie jest demontaż centrali zlokalizowanej na dachu obiektu istniejącego? Jeśli po 

stronie Wykonawcy, to na kogo przechodzi gwarancja i wynikające z niej koszty serwisowe?  

- czy po ewentualnym ponownym montażu istniejącej centrali Wykonawca przejmuje na siebie 

obowiązek gwarancyjny na cały obsługiwany przez nią układ wentylacyjny? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytania uzupełniające nr 12, 24 oraz 74 zamieszczone powyżej. 

 

 

Pytanie nr 44 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację czy nawilżacze powietrza należy wykonać w pomieszczeniu czy jako ze-

wnętrzne? Jeżeli, nawilżacze mają być wykonane jako wewnętrzne, prosimy o wskazanie w którym 

pomieszczeniu należy je zlokalizować. Z doświadczenia wykonawcy stosowanie nawilżaczy w wyko-

naniu zewnętrznym generuje problemy serwisowe i eksploatacyjne.  

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje propozycji rozwiązania w wykonaniu zewnętrznym oraz zgodnie z 

uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie nr 24.  

 

Pytanie nr 45 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Wg PFU rzędne terenu wskazują na różnicę poziomu istniejącego z wejściem do nowoprojektowanego 

Bloku Porodowego: 

 
 – w związku z tym czy należy wynieść budynek w górę i dostosować się do rzędnej ok 285,85 

m n.p.m? W jaki sposób zapewnić dostęp do budynku oraz ukształtować teren wokół budynku 

bloku porodowego (skarpa, mur oporowy czy inne rozwiązanie techniczne). 
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Odpowiedź:  

Rozwiązanie tej kwestii winno znaleźć się w dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu uzupeł-

nienia odpowiedzi na pytanie nr 24 

 

Pytanie nr 46 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W nawiązaniu do projektowanej rzędnej posadowienia budynku (różnica rzędnych 4,76 m) prosimy o 

potwierdzenie, że założenia są zbieżne z wydaną decyzją lokalizacyjną i tym samym w przypadku 

konieczności uzyskania nowej DLICP nie będą obciążać wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza zgodnie z zapisem PFU są to rzędne orientacyjne, rzeczywiste winny znaleźć 

się w docelowym opracowaniu projektowym. 

 

Pytanie nr 47 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Kiedy Zamawiający planuje przekazanie placu budowy Wykonawcy Bloku Operacyjnego?  

Odpowiedź:   

Zamawiający w tym momencie nie zna terminu  przekazania placu budowy Wykonawcy Bloku 

Operacyjnego. 

 

Pytanie nr 48 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Który z Wykonawców przejmuje pierwszeństwo w projektowaniu? Prosimy o potwierdzenie, że ten z 

Wykonawców, który jako pierwszy podpiszę umowę z Zamawiającym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający prowadzi postepowanie na projekt i realizację inwestycji  pn. ,,Rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW zatem obowiązki zawarte 

w projekcie umowy dotyczą Wykonawcy Bloku Porodowego. 

 

Pytanie nr 49 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że pomimo zastosowania recyrkulacji w układzie wentylacyjnym dla Sali 

cięć – centrale wentylacyjne zgodnie z PFU oraz źródła (energia elektryczna, chłód, ciepło technolo-

giczne, nawilżanie) należy przewymiarować tak aby miały możliwość pracy przy udziale 100% po-

wietrza świeżego? 

Odpowiedź:  

Wykonawca musi wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami oraz 

uzgodnić dokumentację z właściwymi branżystami w celu wprowadzenia rozwiań pozwalających 

uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie. 

 

Pytanie nr 50 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o określenie zakresu prac rozbiórkowych dla zadania inwestycyjnego wraz z załącznikiem 
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graficznym. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że zakres prac rozbiórkowych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW wraz z załącznikiem gra-

ficznym zostanie wykonany na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę w 

szczególności przy uwzględnieni uzupełnienia odpowiedzi na pytanie nr 24 powyżej. 

 

Pytanie nr 51 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o określenie zakresu robót ziemnych, w szczególności w zakresie niwelacji terenu - skarpy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 

 

Pytanie nr 52 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zgodnie z PFU pkt 1.1.7.2 Droga pożarowa - Do ochrony zewnętrznej budynku będzie wykorzystana 

istniejąca droga pożarowa na terenie szpitala, prosimy o wskazanie lokalizacji tej drogi. 

Odpowiedź:  

Postępowanie dotyczy zadania  pn. ,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o 

sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak 

sprawy: EZ/87/2023/MW, Wykonawca zaprojektuje a następnie wykona układ komunikacyjny dla 

Bloku Porodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzją lokalizacji celu publicznego oraz 

zgodnie z uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie nr 8 powyżej. 

 

Pytanie nr 53 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Dla którego zjazdu  na teren szpitala należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu w ramach plano-

wanego postępowania (zapis z PFU) – prosimy o graficzne wskazanie? 

Odpowiedź:  

Projekt stałej organizacji ruchu Wykonawca powinien uzgodnić z odpowiednią instytucja 

odpowiedzialną za drogi i właściwym rzeczoznawcami wymagalnymi prawnie wjazd główny do 

Szpitala oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 . 

 

Pytanie nr 54 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o udostępnienie przekroju istniejącego budynku „C” w miejscu istniejącej rampy oraz plano-

wanego posadowienia windy 
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Odpowiedź:  

Z uwagi na fakt, iż obiekt został wybudowany pomiędzy 50 a 70 rokiem ubiegłego stulecia licznymi 

przeróbkami Zamawiający dysponuje wyłącznie inwentaryzacją architektoniczną oraz Instrukcję 

Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku C WSZZ w Kielcach którą zamieścił wraz z odpowiedziami 

na pytania w dniu 23.06.23r 

 

Pytanie nr 55 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej istniejącego budynku „C” w zakresie fundamen-

tów w obrębie nowoprojektowanego Bloku Porodowego. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pyt 54. 

 

Pytanie nr 56 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z tym, iż wg koncepcji odległość budynku istniejącego a najbliższymi słupami wynosi ok 

7-8 m, prosimy o informację czy należy założyć posadowienie nowoprojektowanego  Bloku Porodo-

wego na konstrukcji istniejącej budynku, jeżeli tak prosimy o przekazanie projektu konstrukcyjnego 

istniejącego budynku. 
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Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rozwiązania od Wykonawcy inwestycji na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej. Zamawiający udostępnia inwentaryzację istniejącego budynku głównego. 

Zgodnie z załącznikiem do pytania nr 8.  

 

Pytanie nr 57 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja istniejącego 

budynku nie wymaga wzmocnienia, jeśli jednak należy przewidzieć inny sposób posadowienia 

budynku w tym miejscu prosimy o wskazanie w jaki? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 56. 

 

Pytanie nr 58 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zgodnie z zapisami PFU do zaprojektowania jest winda przelotowa do przewozu łóżek szpitalnych. 

W związku z powyższym wskazujemy, że konieczne będzie przeprojektowanie układu 

komunikacyjnego założonego w załączonej koncepcji (obecny układ zakłada wejście do windy z 

przodu i jej opuszczenie bokiem). 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie uzupełniające nr 17 powyżej. 

 

Pytanie nr 59 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie ilości przystanków windy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż winda jest dwu przystankowa.  

 

mailto:szpital@wszzkielce.pl
mailto:magdalena.wojcik@wszzkielce.pl


 
 
 
 

 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623 
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785 

e-mail: szpital@wszzkielce.pl 
www.wszzkielce.pl 

.                                             . 
 

 

 

 

 

 
Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14 
e-mail: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl 

Pytanie nr 60 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację czy fundament budynku Bloku Porodowego należy posadowić na tej samej 

rzędnej co fundament Bloku Operacyjnego (prosimy o podanie tej rzędnej) lub prosimy o 

potwierdzenie, że Wykonawca Bloku Operacyjnego przewidzi zabezpieczenie wykopu poprzez 

zastosowanie np.  szczelinowej, ściany oporowej lub innego sposobu, jakiego? 

Odpowiedź:  

Postępowanie dotyczy zadania  pn. ,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o 

sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak 

sprawy: EZ/87/2023/MW, zgodnie z odpowiedzią na pytanie  uzupełniające nr 24 powyżej.  

 

Pytanie nr 61 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że żaluzje na dachu należy wykonać z konstrukcji aluminiowej oraz o 

podanie dokładnego parametru  izolacyjności akustycznej. Wskazany w PFU parametr (ok. 32 dB) nie 

jest precyzyjny. Dokładne określenie parametrów brzegowych w istotny sposób wpłynie na wycenę 

tego rozwiązania. Żaluzje o tak wysokiej izolacyjności akustycznej stanowią znaczny koszt. W 

związku z tym prosimy o precyzyjne określenie poziomu izolacyjności akustycznej oraz wskazanie 

czy montaż żaluzji przewidziany jest po obrysie całego budynku projektowanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaproponował i wskazał lokalizację central wentylacyjnych w uzupełnieniu do  

odpowiedzi na pytanie nr 24 tj. pod poziomem +1, które należy obudować -  żaluzje aluminiowe należy 

wykonać pod poziomem +1. Parametry zgodne z PFU.  

 

Pytanie nr 62 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z tym, że część ścian zewnętrznych wstępuje w zbliżeniu z istniejącym  budynkiem, ściany 

te musza być wykonane z materiałów niepalnych. Płyty aluminiowe  kompozytowe oraz płyty HPL, 

nie są materiałami niepalnymi. Prosimy o potwierdzenie ze elewacja istniejącego budynku w 

bezpośredniej lokalizacji z budyniem bloku porodowego posiada wymaganą przepisami odporność 

ogniową i w związku z tym Wykonawca nie musi przewidzieć tych kosztów w swojej ofercie. W 

innym wypadku prosimy o informacje jakie poprawne rozwiązanie materiałowe dla elewacji bloku 

porodowego Wykonawca ma przyjąć w ofercie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z elewacji wentylowanej na rzecz wykonania elewacji w systemie lekko 

mokrej (tynk strukturalny sylikonowy jak na elewacji budynku Głównego Szpitala lub równoważny 

kolorystycznie). Zastosowany tynk na elewacji Budynku Głównego to Ceresit 74 kolor Mexico 6,  

Nebraska 2 i Nebraska 5. 

 

Pytanie nr 63 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie miejsc występowania okien w ramach projektowanej fasady szklanej? Załączona 

do PFU wizualizacja nie pozwala na precyzyjne wyliczenie kosztów. 

mailto:szpital@wszzkielce.pl
mailto:magdalena.wojcik@wszzkielce.pl


 
 
 
 

 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623 
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785 

e-mail: szpital@wszzkielce.pl 
www.wszzkielce.pl 

.                                             . 
 

 

 

 

 

 
Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14 
e-mail: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl 

Odpowiedź: Koncepcja jest materiałem wstępnym, nie jest rozwiązaniem docelowym. Wykonawca 

winien uzgodnić lokalizację okien z Zamawiającym na etapie projektowym zgodnie z obowiązującymi 

prawem budowlanym oraz normami. Zamawiający przewiduje wykonanie fasady szklanej w nowo 

wybudowanej klatce schodowej.  

 

Pytanie nr 64 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy parametry szkła wskazane w PFU należy przewidzieć takie same również dla fasady szklanej?     

Odpowiedź: 

Parametry fasady szklanej muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa jak również właściwymi normami budowlanymi. 

 

Pytanie nr 65 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z zapisami PFU budzącymi wiele wątpliwości: 

 

 
 

1) prosimy o określenie dokładnego zakresu i zasad „współpracy” pomiędzy Wykonawcami 

2) w jaki sposób określone zostaną punkty styku? 

3) w jakim terminie rozpoczną się prace na równoległej budowie? 

4) W jakim terminie i jakim zakresie wykonawca równoległej budowy rozpocznie usuwanie 

kolizji istniejącej infrastruktury?  

5) W jaki sposób należy rozdzielić odpowiedzialność Wykonawców w zakresie usuwania ist-

niejącej kolizji będącej równocześnie w kolizji z dwoma budynkami? Po czyjej stronie pro-

jekt? Po czyjej wykonanie? W jakim zakresie? 

6) Prosimy o określenie w jaki sposób podzielona zostanie odpowiedzialność za odtworzenie 

części zniszczonych pomiędzy wykonawców równocześnie prowadzących dwie budowy?  

7) Prosimy o udostępnienia harmonogramu planowanych prac na równoległej budowie 

8) Co w wypadku w którym wykonawca równoległej budowy będzie utrudniał prowadzenie 

prac lub budowa równoległa będzie miała wpływ na zatrzymanie budowy bloku porodo-

wego i w związku z tym wykonawca będzie ponosił straty z tytułu przestoju?  

9) Czy akceptacja materiałów wykończeniowych będzie musiała odbywać się w koordynacji 

z równoległą budową i w jakim zakresie (np. w ramach elewacji budynku)? 

Odpowiedź:  

Postępowanie dotyczy zadania  pn. ,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o 

sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak 

sprawy: EZ/87/2023/MW,  w  przypadku gdy Zamawiający będzie prowadził dwie inwestycje na tzw 

styku, wykonawca zadania nr 1 jak i zadania nr2 będą informowani na bieżąco o niezbędnych polach 

współpracy co w chwili obecnej nie ma miejsca dlatego brak zasadności zajmowania szczegółowego 

stanowiska 
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Pytanie nr 66 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia, na bloku porodowym wymagane jest pomieszczenie do 

obserwacji po porodach powikłanych. Brak takiego pomieszczenia w załączonej koncepcji. Prosimy o 

wskazanie lokalizacji pomieszczenia w budynku istniejącym lub informację, że takie pomieszczenie 

należy dodatkowo przewidzieć w ramach projektowanego nowego budynku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje iż pomieszczenie dla matek z noworodkiem po porodach powikłanych nie jest 

wymagane w projektowanym bloku porodowym. Zamawiający posiada takowe pomieszczenia w innej 

części Szpitala. 

 

Pytanie nr 67 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W przypadku realizacji obydwu inwestycji zgodnie z załączoną koncepcją, z uwagi na bliską odległość 

od nowoprojektowanego budynku bloku operacyjnego, lokalizacja budynku bloku porodowego 

spowoduje jego zacienianie. Czy Inwestor rozważał alternatywną lokalizację dla budynku bloku 

porodowego? Co w wypadku, gdy nie uda się uzyskać odstępstwa od warunków? Czy Inwestor bierze 

na siebie całą odpowiedzialność związaną z ewentualną zmianą lokalizacji budynku? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie rozważał alternatywnych rozwiązań, w przypadku zaistnienia problemu projekt 

umowy przewiduje w regulacje w zakresie wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w PFU.  

 

Pytanie nr 68 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z zapisem: 

 
1) Prosimy o wskazanie parametrów dla “różnych urządzeń technicznych” przewidzianych do 

montażu do stropu od spodu wraz z ich parametrami technicznymi (waga, sposób montażu, 

obciążenia dynamiczne, termiczne itd.) jakie należy uwzględnić przy projektowaniu 

obiektu. 

2) Jakie instalacje należy przewidzieć na tym etapie – projektowo oraz wykonawczo - 

zważywszy na planowaną, przyszłą zabudowę parteru. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie nr 24 powyżej oraz PFU. Dodatkowo Zamawiający 

informuje, iż to on oczekuje rozwiązań projektowych umożliwiających realizację projektu zgodnie z 

pozwoleniem na budowę, gdzie szczegóły w tym zakresie powinny być określone przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 69 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z zapisem: 

 
Prosimy o informację czy w cenie oferty należy przewidzieć zestaw hydroforowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż to on oczekuje rozwiązań projektowych umożliwiających realizację 

projektu z pozwoleniem na budowę, gdzie szczegóły w tym zakresie powinny być określone przez 

Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 70 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie procentowego podziału elewacji – panel HPL oraz płyty aluminiowe. 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z elewacji wentylowanej na rzecz wykonania elewacji w systemie lekko 

mokrej (tynk strukturalny jak na elewacji budynku Głównego Szpitalalub równoważny 

kolorystycznie) Zastosowany tynk na elewacji Budynku Głównego to Ceresit 74 kolor Mexico 6,  

Nebraska 2 i Nebraska 5. 

 

Pytanie nr 71 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy Wykonawcy leży tylko wyposażenie oznaczone w 

załączniku “zestawienie wyposażenia technologicznego” w kolumnie “uwagi” jako “dostawa 

wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza, iż w zakresie dostawy wykonawcy są elementy wyposażenia oznaczone 

“DOSTAWA WYKONAWCY” w kolumnie UWAGI (zestawienie podstawowego wyposażenia 

technologicznego), oraz inne wyposażenie opisane w PFU, które jest niezbędne do odbioru budynku. 

 

Pytanie nr 72 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca rozdzielnica główna Budynku Głównego posiada wystarczającą 

rezerwę mocy na zasilenie planowanej rozbudowy (zasilanie podstawowe, rezerwowe i 

gwarantowane). Czy rozdzielnica posiada wolne miejsce na instalacje dodatkowych aparatów 

zabezpieczających planowane linie zasilające projektowany budynek.  

Odpowiedź: 

Na etapie dokonywania wizji lokalnych, wkradła się nieścisłość odnośnie miejsca zasilania 

nowoprojektowanego bloku. Zasilanie należy zaprojektować oraz wykonać z rozdzielnicy głównej 

zlokalizowanej w piwnicy budynku Świętokrzyskim Centrum Kardiologii.  Rozdzielnica posiada wolne 

miejsca do zabudowy dodatkowych aparatów elektrycznych dla obwodów zasilania podstawowego, 

rezerwowego i gwarantowanego. 

 

Pytanie nr 73 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 
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pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji głównej rozdzielnicy Budynku Głównego.  

Odpowiedź:  

Rozdzielnica główna w budynku Świętokrzyskim Centrum Kardiologii. 

 

Pytanie nr 74 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie bloków funkcjonalnych które mają być zasilane z odrębnego transformatora 

medycznego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązania na etapie wykonywania dokumentacji projektowej od 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 75 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego mają być wyposażone w funkcję autotestu, 

czy monitorowanie opraw ma następować z centralni monitorowania oprawa awaryjnych?  

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązania projektowego będącego po stronie wykonawcy nie mniej jednak 

należy przewidzieć oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego z wyposażeniem w funkcję 

autotestu. 

 

Pytanie nr 76 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji isttniejącej centrali SSP. 

Odpowiedź:  

SSP posiada na terenie budynku Głównego podcentralę zlokalizowaną na I p budynku „A”. Centrala 

jest zsieciowana z centrala główną zlokalizowaną na parterze w budynku Świętokrzyskiego Centrum 

Kardiologii 

 

Pytanie nr 77 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie lokalizacji isntniejącej centrali DSO. 

Odpowiedź:  

Centrala systemu DSO została zlokalizowana na  parterze budynku „B” 

 

Pytanie nr 78 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o określenie jakiej serii i jakie urządzenia systemu kontroli dostępu są wykorzystywane w 

istniejącym szpitalu.  

mailto:szpital@wszzkielce.pl
mailto:magdalena.wojcik@wszzkielce.pl


 
 
 
 

 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623 
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785 

e-mail: szpital@wszzkielce.pl 
www.wszzkielce.pl 

.                                             . 
 

 

 

 

 

 
Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14 
e-mail: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl 

Odpowiedź: 

W budynkach WSzZ użytkowany jest system kontroli dostępu oparty na rozwianiach firmy dostępu 

ROGER  

 

Pytanie nr 79 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie jakie urządzenia aktywne są przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania 

powinny być kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach 

 

Pytanie nr 80 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o podanie producenta urządzeń (i serii) jakie są wykorzystywane przez inwestora w 

istniejących częściach szpitala.  

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania powinny być 

kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach 

 

Pytanie nr 81 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o określenie parametrów urządzeń aktywnych jakie należy dostarczyć w ramach zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania 

powinny być kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach. Dotyczy dla zadania 

pn.,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć 

cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW. 

 

Pytanie nr 82 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

W związku z zapisem w PFU: “Nowopowstały budynek bloku porodowego należy powiązać siecią 

światłowodową w standardzie światłowodów jednomodowych z pozostałą infrastrukturą tj. 

istniejącymi budynkami (budynkiem Głównym, budynkiem Neurologii) W tym celu należy wykonać 

nową kanalizację teletechniczną.”, prosimy o wskazanie miejsca wpięcia w istniejącą sieć.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w PFU została błędnie wskazana lokalizacja wpięcia połą-

czeń. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonanie połączeń światłowodowych lokalnego punktu 

dystrybucyjnego z nowoprojektowanego budynku do punktów dystrybucyjnych w istniejących dwóch 

budynkach Zamawiającego tj.: 

• Budynek Główny – pomieszczenie GPD 

• Świętokrzyskie Centrum Neurologii – pomieszczenie GPD/Serwerownia” 

 

Pytanie nr 83 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 
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pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie typu i producenta centrali SSP do której należy podłączyć rozbudowywaną 

instalację.  

Odpowiedź:  

WSzZ posiada zsieciowane centrale typu Centrale Flex IQ8ControlC 

 

Pytanie nr 84 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie typu i producenta centrali DSO do której należy podłączyć rozbudowywaną 

instalację. 

Odpowiedź: 

Producent systemu DSO: Ambient typ jednostki kontroli: ABT-CU-11LCD 

 

Pytanie nr 85 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Jakiego typu głośniki są wykorzystywane w istniejącym obiekcie na potrzeby DSO? 

Odpowiedź: 

Głośniki ścienne ABT-W6/ABT-W6/AB w budynku na poddaszu ABT-T1510 

 

Pytanie nr 86 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Jaki system CCTV funkcjonuje w istniejącym obiekcie? Jakie elementy systemu wymagają 

rozbudowy? 

Odpowiedź: 

System CCTV funkcjonuje w oparciu o komponenty f-my NOVUS IP.  

 

Pytanie nr 87 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy instalacja SSWiN ma być instalacją autonomiczną, czy rozbudową istniejącego system? Jeśli 

planowana jest rozbudowa, prosimy o wskazanie jaki system jest wykorzystywany i jakie jego 

elementy wymagają rozbudowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji SSWiN jako autonomicznej w obrębie niniejszego 

opracowania. 

 

Pytanie nr 88 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o wskazanie przejść które mają być objęte kontrolą dostępu. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z PFU oraz ustaleniami z Zamawiającym na etapie projektowania.  

 

Pytanie nr 89 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 
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pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie że istniejąca centrala SSP i DSO posiada możliwość rozbudowy o kolejne 

pętle.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania powinny być 

kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach. System DSO oraz SSP należy wykonać 

jako lokalne oraz dokonać sieciowania z istniejącymi centralami. 

 

Pytanie nr 90 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zwracamy się o określenie odległości [w mb], na której należy wykonać doprowadzenie instalacji 

grzewczej na odległości od istniejącego węzła do projektowanego budynku zgodnie z PFu “Źródłem 

ciepła dla instalacji c.t. w budynku Bloku Porodowego będzie węzeł ciepła zlokalizowany w istniejącej 

wymiennikowni przy budynku Kliniki Neonatologii, Rozdzielacz w Budynku Głównym szpitala 

Segment C; 

Odpowiedź:   

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, dodatkowe informacje zawarte w  

odpowiedzi na pytanie nr 14. 

Pytanie nr 91 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zwracamy się o wyjaśnienie czy zapas mocy cieplnej istniejącego węzła cieplnego zapewni niezbędną 

moc dla nowoprojektowanego budynku?; 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje wyliczeń, parametrów, określenie bilansu cieplnego,  które pozwolą na 

jednoznaczna odpowiedź, oczekuje również rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte 

rozwiązania powinny być kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach. Dotyczy dla 

zadania pn.,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą 

do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW  

W niedalekiej odległości od projektowanego budynku bloku porodowego Zamawiający jest na etapie 

realizowania inwestycji w której zakresem prac jest  budowa kotłowni oraz modernizacja istniejącej 

sieci ciepłowniczej. Jeśli moc będzie niewystarczająca Wykonawca może wpiąć się w nowo 

wybudowana sieć ciepłowniczą. 

Pytanie nr 92 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Zwracamy się o określenie miejsca oraz odległości [w mb] w jakiej należy się podłączyć do 

wewnętrznych instalacji wody bytowej i ppoż; 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, dodatkowe informacje zawarte w 

odpowiedzi na pytanie nr 8. 

Pytanie nr 93 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację czy płyty odbojowe w ciągach komunikacyjnych muszą być wykonane od 

poziomu posadzi do wysokości 130cm? 

Odpowiedź:  
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Zamawiający informuje że  płyty odbojowe w ciągach komunikacyjnych muszą być wykonane od 

wysokości ramy łóżka +40 cm 

 

Pytanie nr 94 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że w salach porodowych jak i salach porodu w wodzie wykończenie ścian 

powinno być wykonane w tapecie dekoracyjnej. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w salach porodowych jak i salach porodu w wodzie wykończenie ścian 

powinno być wykonane w tapecie dekoracyjnej. 

 

Pytanie nr 95 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o potwierdzenie, że panele ścienne do sali cięć cesarskich ze szkła trzeba zastosować ok. 

10m2, a pozostałą powierzchnia ścian będzie wykonana ze stali nierdzewnej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania powinny być 

kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach  Dotyczy dla zadania pn.,,Rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW. Szczegóły wskazane w 

PFU. Zamawiający potwierdza że panele ścienne do sali cięć cesarskich ze szkła trzeba zastosować 

ok. 10m2, a pozostałą powierzchnia ścian będzie wykonana ze stali nierdzewnej. 

 

 

Pytanie nr 96 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji drzwi a salach porodowych, salach porodów rodzinnych - 

porody w wodzie oraz salach porodów rodzinnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania powinny być 

kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach. Dotyczy dla zadania pn.,,Rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW. Szczegóły wskazane w 

PFU. 

 

Pytanie nr 97 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację w których pomieszczeniach należy wykonać sufity rastrowe metalowe w kratkę 

o oczkach 5x5cm. 

Odpowiedź   

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania powinny być 

kompatybilne z istniejącymi urządzeniami WSZZ w Kielcach. Dotyczy dla zadania pn.,,Rozbudowa 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z 

niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW. Szczegóły wskazane w 

PFU.  
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Zapis pojawił się błędnie w PFU 

 

Pytanie nr 98 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy do obowiązku Wykonawcy należy dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących 

przepisów ppoż. (wymiana okien na EI60, wykonanie ścian w odpowiedniej klasie ppoż, itp.)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych od Wykonawcy, a przyjęte rozwiązania powinny być 

uzgodnione z rzeczoznawcą p.poż w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowę jak 

również pozwolenia na użytkowani. Wszystkie koszty i prace niezbędne do wykonania są po stronie 

Wykonawcy 

 

Pytanie nr 99 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy Zamawiający dopuści zmianę konstrukcji sufitów podwieszanych na konstrukcję widoczną? 

Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć 

korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Dokumentację oraz użyte materiały należy opracować zgodnie z zapisami w PFU.   

 

Pytanie nr 100 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

w Kielcach – etap I”. 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zabudowy paneli sali cięć cesarskich na panele ze stali nierdzewnej 

malowanej w kolorze RAL zamiast paneli ze szkła? Powyższa zmiana umożliwi optymalizację 

kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Dokumentację oraz użyte materiały należy opracować zgodnie z zapisami w PFU.   

 

Pytanie nr 101 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Czy Zamawiający dopuści zmianę wykończenia drzwi do sali cięć cesarskich na wykończenie ze stali 

nierdzewnej malowanej w kolorze RAL zamiast wykończenia ze szkła? Powyższa zmiana umożliwi 

optymalizację kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Dokumentację oraz użyte materiały należy opracować zgodnie z zapisami w PFU.   

 

Pytanie nr 102 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację, z jakiego systemu ścianek do zabudowy wewnętrznych bloków operacyjnych 

mają być wykonane pom. 1.38 oraz 1.31 (stal nierdzewna kwasoodporna, czy stal   nierdzewnej 

licowana szkłem)? 

Odpowiedź: Dokumentację należy opracować zgodnie z zapisami w PFU.  dla zadania pn. 

,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć 
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cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW . 

Zamawiający informuje, że system ścianek do zabudowy wewnętrznych bloków operacyjnych ma być 

wykonany  w pom. 1.38 oraz 1.31 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.  

 

 

Pytanie nr 103 Pytania w związku z planowaną równocześnie realizacją zadania inwestycyjnego 

pod nazwą ,,Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-

nym w Kielcach – etap I”. 

Prosimy o informację w jaki systemie ma być wykonana systemowa zabudowa sali cięć cesarskich: 

stal nierdzewna licowana szkłem czy stal galwanizowana/ocynkowana licowana szkłem? Rozbieżność 

w PFU. 

Odpowiedź:  Dokumentację należy opracować zgodnie z zapisami w PFU.  dla zadania pn. 

,,Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć 

cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.” znak sprawy: EZ/87/2023/MW. 

Zamawiający informuje, iż systemowa zabudowa sali cięć cesarskich ma być wykonana ze stali 

nierdzewnej wraz  z elementem dekoracyjnym poprzez zastosowanie szkła w ilości ok. 10m2. 

 

 

Pytanie nr 104 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 2 ust. 1 lit. d  poprzez zastąpienie zwrotu „z jakich-

kolwiek przyczyn” na „w celu dostosowania do wymogów umownych”; wykonawca nie jest zobowią-

zany do wprowadzania jakichkolwiek zmian, a wyłącznie takich które uzasadnione są treścią umowy.  

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 105 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, jakie uwagi może zgłosić Zamawiający do harmono-

gramu rzeczowo- finansowego, które uzasadniają odmowę jego akceptacji zgodnie z  § 2 ust. 9 

Odpowiedź:  

Zamawiający winien osiągnąć z Wykonawcą porozumienie w zakresie planowanego tempa postępu 

robót jak również częstotliwości odbiorów częściowych i częstotliwości z tego tytułu płatności do okre-

ślonego limitu w umowie. 

 

Pytanie nr 106 Pytania dot. wzoru umowy  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 3 ust. 21 w zakresie w jakim termin produkcji 

zastosowanych elementów, urządzeń itp. liczony jest od dnia dostawy; mając na uwadze, że na dzień 

złożenia oferty (a w konsekwencji zawarcia umowy) wykonawca nie jest w stanie określić terminu 

rozpoczęcia prac budowlanych (termin liczony od dnia przekazania terenu budowy), nie jest w stanie 

przewidzieć o jaki termin produkcji może chodzić. Obiektywne byłoby liczenie terminu od dnia 

zawarcia umowy. 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 107 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 6 w zakresie w jakim Zamawiający nabywa prawa 

autorskie do utworów powstałych w trakcie realizacji umowy i wprowadzenie możliwości udzielenia 

Zamawiającemu odpowiedniej licencji/sublicencji niewyłącznej; mając na uwadze, że nabycie praw au-

torskich obejmuje również możliwość komercyjnego rozpowszechniania (§ 6 ust. 8), pozyskanie praw 

autorskich od podwykonawców może być trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe;  
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Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 108 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 6 ust. 3, w ten sposób, że pojawienie się nowych pól 

eksploatacji będzie podstawą do żądania zawarcia umowy w tym zakresie, ale za wynagrodzeniem okre-

ślonym przez strony; wykonawca na dzień składania oferty nie jest w stanie ustalić jakie wynagrodzenie 

z tego tytułu może być należne (ponieważ dotyczy nieznanych na dzień składania oferty pól eksploata-

cji), a zatem czy będzie to możliwe w ramach wynagrodzenia umownego ; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 109 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 7 ust. 8 poprzez skrócenie do 14 dni terminu, w którym 

zamawiający może zgłaszać umowy do projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane; zapro-

ponowany termin 30 dni znacznie opóźni możliwość realizacji umowy w zakresie w jakim wykonawca 

korzysta z podwykonawców; 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 89 z dnia 23.06.2023 r.  

 

Pytanie nr 110 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie konieczności wskazywania przez Wykonawcę, 

zgodnie § 8 ust. 4, informacji dot. założonego przez niego zysku. Wynagrodzenie wykonawcy ma cha-

rakter ryczałtowy, ustalony przez wykonawcę w oparciu o zakres umowy, bez znaczenia pozostaje za-

kładany zysk. 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 111 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w przypadku długiego terminu (30 dni) zastrze-

żonego na przeprowadzenie odbioru wskazanego w § 10 ust. 10, Zamawiający dopuszcza możliwość 

uznania, że umowa została wykonana z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru, gdy zostanie następnie 

podpisany protokół odbioru końcowego? 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu na przeprowadzenie odbioru do 15 dni? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 112 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie z § 11 ust. 2 lit. f); postanowienie to umożliwia 

nałożenie na wykonawcę kar umownych praktycznie za każde naruszenie, nawet jeżeli nie ma wpływu 

na wykonanie umowy; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 113 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się wnioskiem o zmianę § 11 ust. 2 lit.h) ppkt.a) w zakresie w jakim wprowadza 

wygórowaną karę umowną;  wskazana kwota 10 000,00 zł może w wielu wypadkach przekraczać kwotę 

wynagrodzenie należnego podwykonawcy; 

Odpowiedź:  
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Zgodnie z odpowiedzią na pyt 20. 

 

Pytanie nr 114 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się wnioskiem o zmianę § 11 ust. 2 lit.h) ppk.b)- f) w zakresie w jakim podstawą 

naliczenia kary umownej jest kwota wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu umowy; kara 

umowna powinna być naliczana od wartości umowy podwykonawczej; wskazane przez Zamawiającego 

kary umowne są wygórowane i obliczane bez związku z ewentualnym naruszeniem wykonawcy; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 115 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie § 12 ust. 2 lit f); możliwość odstąpienia od umowy 

w przypadku zlecenia wykonania prac podmiotowi trzeciemu (bez zgody zamawiającego) jest konse-

kwencją zbyt daleko idącą z punktu widzenia realizacji całej inwestycji; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 116 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się w wnioskiem o zmianę § 12 ust. 4 poprzez wskazanie, że w przypadku odstą-

pienia od umowy na skutek okoliczności niezawinionych przez wykonawcę (np. § 12 ust. 4), wyko-

nawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 117 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się wnioskiem o wykreślenie z § 14 ust. 7 zastrzeżenia umożliwiającego zamawia-

jącemu naliczenie kar umownych liczonych do dnia usunięcia wad przez podmioty trzecie (wykonaw-

stwo zastępcze); wykonawca nie jest stroną umowy z podmiotem wykonującym prace zastępcze, zatem 

nie ma wpływu na termin usunięcia wad; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 118 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 16 ust. 4 w zakresie w jakim uniemożliwia zmianę 

stawku podatku vat w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy; strony nie są uprawnione do umownego 

ustalania stawek podatku vat; w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, wykonawca jest zobowiązany 

do zastosowania stawki vat wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nawet jeżeli 

znalazłby się w zwłoce w wykonaniu umowy; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 119 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie § 16  ust. 5 w zakresie w jakim nie jest wymagana 

zmiana umowy w drodze aneksu w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 lit d 

(tj. zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń); Wykonawca zwraca 

uwagę że zmiana w trakcie realizacji umowy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ma cha-
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rakter istotny, który może wpływać na przedmiot umowy, zatem nie jest możliwe jednostronne doko-

nanie takiej zmiany poprzez pisemne zawiadomienie; w przypadkach zmian istotnych może być ko-

nieczna zmiana umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 120 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy  § 16  ust. 11 dotyczy również robót dodatko-

wych, których nie dało się przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji 

umowy; jeżeli tak wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie tego postanowienia, jako unie-

możliwiającego należyte wykonanie umowy; 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 121 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie § 17 ust. 2 który uniemożliwia waloryzację wyna-

grodzenia w przypadku pozostawania przez wykonawcę w zwłoce.  

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 122 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie postanowienia § 17 ust. 5 które uniemożliwia wa-

loryzację wynagrodzenia w przypadku wynagrodzenia już wyfakturowanego, jako naruszającego istotę 

waloryzacji; punktem odniesienia są ceny materiałów/koszty związane z realizacją umowy bez względu 

na to czy zostały już zafakturowane czy nie; wprowadzenie takiego ograniczenia powoduje, że wyko-

nawca będzie musiał wstrzymywać wystawienie faktury. 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 123 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 18 ust. 1 w ten sposób, ze katalog wymieniony w tym 

postanowieniu ma charakter otwarty; proponowane postanowienie przewidujące katalog zamknięty 

okoliczności mogących być uznanymi za siłę wyższą, zdaniem wykonawcy jest postanowieniem nie-

ważnym, ponieważ siła wyższa ze swej istotny ma charakter nieprzewidywalny, zatem nie da się w dniu 

zawarcia umowy przewidzieć jakie zdarzenia mogą wystąpić 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 124 Pytania dot. wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się wnioskiem o zmianę § 18 ust. 6 w zakresie w jakim uniemożliwia uzyskanie 

przez wykonawcę wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia wystąpienia siły wyższej, a nie odebrane 

protokołem odbioru; takie ograniczenie może powodować bezpodstawne wzbogacenie po stronie zama-

wiającego 

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 125 Pytania dot. wzoru umowy 
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Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 18 ust. 7 w zakresie w jakim uniemożliwia zmianę 

innych niż termin wykonania umowy, postanowień. Wystąpienie siły wyższej uzasadnia zmianę umowy 

również w zakresie wynagrodzenia.   

Odpowiedź:  

Nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 126 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi , czy Inwestor udostępni : 

a) aktualną mapę do celów projektowych, 

b) aktualną inwentaryzacja budynku istniejącego oraz przybudówki, 

c) aktualny PZT z bilansem zieleni i miejsc postojowych: 

d) granicę działki przeznaczonej pod inwestycję,  

e) wielkości działki przeznaczonej pod inwestycję, 

f) wjazd, wyjazd na teren inwestycji,  

g) aktualny bilans terenu, 

h) istniejący przebieg dróg p.poż., 

i) informację  o strefie pożarowej do której się dobudowujemy i przez którą prowadzą 

wejścia na blok porodowy, 

j) informację o układzie drogowym na terenie opracowania (drogi dojazdowe, parkingi, 

place manewrowe, miejsca postojowe, podjazdy, chodniki itp.), 

k) informację o zewnętrznej infrastrukturze,  

l) informację o zewnętrznej ochronie p.poż., 

m) informację mające wpływ na zacienianie i przesłanianie działek sąsiednich oraz bezp. 

pożarowe budynku,   

n) informację w zakresie istniejących przyłączy oraz istniejący przebieg przyłączy, 

o) aktualną inwentaryzacja i waloryzacja zieleni istniejącej, 

p) projekt istniejącego lądowiska dla helikopterów lub wskazanie przebiegu drogi podej-

ścia  

i nieprzekraczalnej linii zabudowy ze względu na lądowisko dla helikopterów, 

q) ekspertyzę techniczna stanu istniejącego budynku 

r) ekspertyzę techniczna p.poż. (istniejące warunki ewakuacji, instrukcja bezp. p.poż.), 

s) informacje o istniejących wymaganiach i warunkach ochrony przeciwpożarowej bu-

dynku, 

t) aktualne warunki gruntowo-wodne, 

u) warunki zabudowy, mpzp, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

v) warunki i wymagania wynikające z prawnej ochrony środowiska, 

w) informację o ochronie konserwatorskiej, 

x) informację o ochronie interesów osób trzecich, 

y) informację o istniejącym wyposażeniu budynku w sieci i instalacje, 

z) informację dotyczącą technologii: 

- przewidywanego zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

- przewidywanej liczby zatrudnionego personelu,  

- czasu pracy zakładu. 

Jeżeli Inwestor jest w posiadaniu któregokolwiek z materiałów wskazanych w pkt. a – z  jw. to 

prosimy o ich udostępnienie na etapie bieżącego postępowania przetargowego. Jeśli nie to 

prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy powyższe materiały zostaną przekazane przez Inwestora 

wybranemu Wykonawcy (po jego wyborze). 

Odpowiedź:  

mailto:szpital@wszzkielce.pl
mailto:magdalena.wojcik@wszzkielce.pl


 
 
 
 

 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623 
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785 

e-mail: szpital@wszzkielce.pl 
www.wszzkielce.pl 

.                                             . 
 

 

 

 

 

 
Dział Zamówień Publicznych 

tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14 
e-mail: magdalena.wojcik@wszzkielce.pl 

Zamawiający będzie postępował zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o zamówienie publiczne  

z Wykonawcą oraz PFU jak również udzielonymi odpowiedziami na pytania. 

 

Pytanie nr 127 Czy w zakresie opracowania rozbudowy szpitala o sale porodowe z salą cięć cesarskich 

jest również projekt zagospodarowania terenu uwzględniający projektowaną rozbudowę szpitala jaką 

jest radiologia oraz sterylizatornia  (blok operacyjny) wraz z całą infrastrukturą drogową tj. nowy 

przebieg dróg p.poż. parkingi itp. określone w projekcie koncepcyjnym radiologii oraz sterylizatorni. 

Jeśli tak to czy  zakres przebudowy układu drogowego i zieleni może być inny niż na załączonym planie. 

 

Odpowiedź:  

W przedmiotowym postępowaniu nie ma projekt zagospodarowania terenu uwzględniający 

projektowaną rozbudowę szpitala jaką jest radiologia oraz sterylizatornia (ZBO). Odpowiedzi na 

pytanie udzielono w uszczegółowianie odpowiedzi na pytanie nr 12  

 

Pytanie nr 128 

Czy inwestor zakłada rozebranie budynku przybudówki i odbudowanie rozebranych pomieszczeń? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z uszczegółowieniem  odpowiedzi nr 24 zamieszczonej powyżej.  

 

Pytanie nr 129 

Czy inwestor wybrał lokalizację do przeniesienia  instalacji znajdujących się obecnie na dachu 

przybudówki. Jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca przeniesienia instalacji? 

Odpowiedź:  

 

Zgodnie z uszczegółowieniem  odpowiedzi nr 12 i 24  zamieszczonej powyżej.  

 

Pytanie nr 130 

Czy najwyższy punkt dachu przybudówki znajduje się poniżej dolnej płaszczyzny stropu pomiędzy 

kondygnacjami 0 i +1, a jeśli tak to w jakiej odległości? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z uszczegółowieniem  odpowiedzi nr 24 zamieszczonej powyżej.  

 

Pytanie nr 131 

Czy istniejące instalacje gazów medycznych spełniają aktualne wymogi dla wyrobów medycznych i czy 

można do nich wpiąć nowoprojektowane pomieszczenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projektowany budynek może być zasilony z wewnętrznych istniejących 

źródeł gazów medycznych po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i obliczeń zapewniających stałe 

ciśnienie w sieci., w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy doprowadzić do zgodności z 

przepisami i normami oraz zgodnie z odpowiedzią nr 14 

 

Pytanie nr 132 

Czy istniejąca klatka schodowa przylegająca do projektowanego bloku operacyjnego spełnia aktualne 

wymogi dla ewakuacyjnej klatki schodowej? 

Odpowiedź:  

Istniejąca klatka schodowa jest wyposażona w system oddymiania zgodnie z wymogami i włączona do 

istniejącego sytemu SSP oraz zgodnie z odpowiedzią nr 8 
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Pytanie nr 133 

Czy pomieszczenie dla matek z noworodkiem po porodach powikłanych nie jest wymagane  

w projektowanym bloku porodowym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje iż  pomieszczenie dla matek z noworodkiem po porodach powikłanych nie 

jest wymagane w projektowanym bloku porodowym. Zamawiający posiada takowe pomieszczenia w 

innej części Szpitala. 

 

Pytanie nr 134 

Czy personel projektowanego bloku porodowego może korzystać z zaplecza socjalnego i szatni na 

terenie szpitala, a jeśli tak, to czy odległość do tych pomieszczeń mieści się w wymaganym dystansie 

75m i kondygnacji sąsiedniej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje rozwiązań zgodnych z przepisami w tym zakresie zgodnie z uzupełnieniem 

odpowiedzi na pytanie  nr 24 zamieszczone powyżej.  

 

Pytanie nr 135 

Czy na dachu projektowanego bloku operacyjnego można usytuować centrale wentylacyjne oraz 

czerpnie i wyrzutnie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje zlokalizowania central wentylacyjnych na poziomie parteru budynku zgodnie 

z uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie  nr 24 zamieszczone powyżej.  

 

Pytanie nr 136 

Czy szpital posiada zasilanie dwustronne w energię elektryczną, agregat prądotwórczy i instalację IT a 

jeśli tak, to jaką moc można w projektowanym bloku podłączyć do tych instalacji? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada zasilanie dwustronne w energię elektryczną, agregat prądotwórczy i instalację 

IT. Moc jaką można  w projektowanym bloku podłączyć do tych instalacji to wartość zgodna z 

bilansem z PFU. 

 

Pytanie nr 137 

Czy inwestor zgadza się na wydzielenie fragmentu istniejącego budynku jako oddzielnej strefy 

pożarowej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na  wydzielenie fragmentu istniejącego budynku jako oddzielnej strefy 

pożarowej. 

 

Pytanie nr 138 

Czy istniejący budynek posiada stropy o odporności ogniowej REI 120, jeśli nie to jakie i czy można je 

obudować ogniowo od góry i od dołu (na poziomie 0, +1 i +2)? 

Zamawiający informuje, że istniejący budynek  nie posiada stropów o odporności ogniowej REI 120 

oraz zgodnie z odpowiedzią nr 8 
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Pytanie nr 139 

Czy dolna krawędź okien na poziomie +2 jest na wysokości umożliwiającej dobudowanie stropodachu 

projektowanego bloku bez ich zamurowywania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aby zaprojektować a następnie wykonać tak budynek aby 

minimalnie ingerować w okna na poziomie +2. 

 

Pytanie nr 140 

Czy rozebranie rampy i schodów zewnętrznych nie zakłóci przebiegu dróg ewakuacyjnych  

w istniejącym budynku? 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aby zaprojektować a następnie wykonać tak budynek aby nie 

zakłócić przebiegu dróg ewakuacyjnych w istniejącym budynku. 

 

Pytanie nr 141 

Czy pod rampą lub pod dobudówką znajduje się piwnica? Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji 

istniejącego budynku. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią uzupełniającą nr 12 zamieszczoną powyżej oraz zgodnie z załącznikami  

odpowiedzi na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 142 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami załącznika nr 2 do PFU 

tj. pomiędzy rzutem 1 piętra ( Rys. nr 3 -Rzut 1 piętra- rozwiązania funkcjonalne, Rys. nr 3A -Rzut 1 

piętra- podział na działy), a rzutem wskazanym na PZT (Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu). 

Powierzchnia , kształt i obrys budynku różnią się między sobą jak przedstawioną w załączniku nr 3 do 

PFU wizualizacją budynku. Które rysunki są poprawne? 

                                                                       

 
 

Odpowiedź:  

Poprawny jest rysunek z układem pomieszczeń. 

 

Pytanie nr 143 

Prosimy o potwierdzenie, że najbliższy istniejący hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest w odległości 

max 75m od przedmiotowego obiektu, a drugi hydrant w odległości max 150m. Prosimy o potwierdze-

nie nominalnej wydajności hydrantów. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią nr 8. 
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Pytanie nr 144 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wjazd na teren budowy 

z ulicy Grunwaldzkiej (wjazd przez szlabany) oraz przejazd drogą wewnętrzną do budowanego budynku 

z możliwością wjazdu pojazdów o DMC 40T oraz  w wyjątkowych przypadkach żurawi samojezdnych 

o DMC 80T. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wjazd na teren budowy z ulicy Grunwaldzkiej 

(wjazd przez szlabany) – droga techniczna oraz przejazd drogą wewnętrzną do budowanego budynku 

z możliwością wjazdu pojazdów o DMC 40T oraz  w wyjątkowych przypadkach żurawi samojezdnych 

o DMC 80T. Natomiast zjazd z ul. Grunwaldzkiej oraz poruszanie się po drodze wewnętrznej 

Wykonawca musi uzgodnić z Urzędem Miasta Kielce. 

 

Pytanie nr 145 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie teren do celów ustawie-

nia zaplecza budowy z możliwością podpięcia mediów (prąd, woda, kanalizacja) oraz parking dla sa-

mochodów osobowych w ilości min. 7 miejsc. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie teren do celów ustawienia zaplecza budowy z 

możliwością podpięcia mediów (prąd, woda, kanalizacja)( rozliczenie za media zgodnie ze wskazaniem 

liczników oraz cenami obowiązującymi dla szpitala) oraz parking dla samochodów osobowych. 

 

Pytanie nr 146 

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku realizacji budynku w technologii tradycyjnej Zamawiający 

wyraża zgodę na zastosowanie systemowych rozwiązań g-k zamiast ścian działowych murowanych. 

Odpowiedź:  

Zmawiający nie wyraża zgody na zastosowanie systemowych rozwiązań g-k. 

 

Pytanie nr 147_ Dotyczy PFU, Punkt 2.6.1 Instalacje wentylacji mechanicznej, System oczyszcza-

nia powietrza  

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż aktywny system oczyszczania powietrza ma zostać zapro-

jektowany, a następnie zainstalowany we wszystkich układach wentylacji mechanicznej nawiewnej dla 

Bloku porodowego - w tym, w indywidulanym (osobnym) systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym z 

recyrkulacją dla Sali cięć cesarskich.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza iż aktywny system oczyszczania powietrza jest niezbędny niemniej jednak 

jego montaż nastąpi w II etapie realizacji budowy ( wyposażenie medyczne i meblowe itp.) 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Treść PFU poprzez wykreślenie zapisu w pkt 2.6.1  

,,System oczyszczania powietrza. 

Wykonawca zaprojektuje a następnie wykona w kanałach wentylacyjnych system  systemów 

oczyszczających powietrze, działających w oparciu o aktywną, zaawansowaną technologię RCI 

ActivePure– Promieniową Jonizację lub równoważne, posiadający udokumentowaną skuteczność w 

eliminacji wirusa SARS Cov-2 oraz bakteriofagu MS2 Na potwierdzenie skuteczności technologii wobec 

bakteriofagu MS2: Raport z badania będącego w zgodności z protokołami GLP (Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej) FDA w laboratorium posiadającym certyfikat lub akredytację FDA lub innym 

akredytowanym laboratorium na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uni 

Europejskiej” 
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Pytanie nr 148_ Dotyczy PFU, Punkt 2.6.1 Instalacje wentylacji mechanicznej, System oczyszcza-

nia powietrza w powiązaniu z akapitem GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – UŻYT-

KOWE  

Czy dla centrali klimatyzacyjnej i układu recyrkulacji (centrali recyrkulacyjnej) dla Sali cięć cesarskich, 

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w projekcie, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji 

(montażu) systemowych urządzeń do oczyszczania powietrza konstrukcyjnie i funkcjonalnie przezna-

czonych do montażu w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych (urządzeń pracujących w oparciu o 

taką samą technologię jak urządzenia montowane w kanałach), zamiast urządzeń przeznaczonych do 

montażu w kanałach?  

Uzasadnienie:  

- Proponowane rozwiązanie zapewni kompleksowe oczyszczanie i dezynfekcję powietrza zewnętrznego 

(świeżego), recyrkulowanego i wywiewanego, jak i powierzchni kontaktujących się z aktywnym po-

wietrzem w całym systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym dedykowanym dla Sali cięć cesarskich;  

- Proponowane rozwiązanie umożliwi także przeprowadzanie czynności serwisowych urządzeń (tj. 

przeglądy okresowe, naprawy, wymiana części ulegających naturalnemu zużyciu) w specjalnych po-

mieszczeniach technicznych przeznaczonych na lokalizację central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

na kondygnacji parteru (lokalizacja opisana w PFU), poza Blokiem porodowym. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 147. 

 

Pytanie nr 149_ Dotyczy PFU, Punkt 2.6.1 Instalacje wentylacji mechanicznej, System oczyszcza-

nia powietrza w powiązaniu z akapitem GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – UŻYT-

KOWE  

 

Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na zapis w PFU „- Nawiew powietrza w strefach czystych nie 

będących salami o charakterze operacyjnym należy realizować poprzez nawiewniki z filtrem końcowym 

(H-13)”, Zamawiający wymaga, aby aktywna technologia oczyszczania powietrza działała w kanale 

przed filtrem, czynnik aktywny przedostawał się przez strukturę filtra o klasie HEPA i działała za filtrem 

w pomieszczeniu.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 147. 

 

Pytanie nr 150_Dotyczy PFU, Punkt 2.6.1 Instalacje wentylacji mechanicznej, System oczyszczania 

powietrza  

a. Prosimy o potwierdzenie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania wobec ludzi i przyja-

zności dla środowiska, Zamawiający wymaga, aby system oczyszczania powietrza oparty na urządze-

niach przeznaczonych do montażu w kanałach wentylacji mechanicznej, posiadał ważny na dzień skła-

dania oferty atest higieniczny NIZP-PZH, ze wskazaniem do stosowania w obiektach podmiotów wy-

konujących działalność leczniczą, włącznie z pomieszczeniami klasy S1?  

b. Ma zastosowanie przy wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na zastosowanie urządzeń przezna-

czonych do montażu w centrali (Pytanie nr 2):  

 

Prosimy o potwierdzenie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowania wobec ludzi i przyjazno-

ści dla środowiska, Zamawiający wymaga, aby system oczyszczania powietrza oparty na urządzeniach 

przeznaczonych do montażu w centralach wentylacyjnych, posiadał ważny na dzień składania oferty 

atest higieniczny NIZP-PZH, ze wskazaniem do stosowania w centralach wentylacyjno-klimatyzacyj-

nych w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, włącznie z pomieszczeniami klasy 

S1?  
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Uzasadnienie potwierdzenia klasy S1 w ateście higienicznym (niezależnie od typu urządzenia wg miej-

sca montażu): zgodnie z klasyfikacją pomieszczeń medycznych ze względu na czystość powietrza z 

uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz wymaganego rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji, 

uwzględnioną w Tabeli 2 Materiału pomocniczego opublikowanego na stronach MZ pn. „Wytyczne 

projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą” publikacja z 2018 roku, zespół autorów pod przewodnictwem dr 

inż. Anny Charkowskiej – sale operacyjne położnictwa i ginekologii (sale cięć cesarskich) przyporząd-

kowane są do podklasy S1b, zawierającej się w klasie S1 – sale operacyjne. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 147. 

 

Pytanie nr 151 

Prosimy o udostępnienie załącznika graficznego nr 1 do Decyzji nr 92/2022 o ustaleniu lokalizacji in-

westycji celu publicznego z dnia 05.12.2022r. ( znak UA-II.6733.91.2022.WR), w którym wg pkt. 8 

ww. decyzji wskazano linie rozgraniczające teren inwestycji do niniejszej decyzji literami ABCDE-

FGH-A. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnia załącznik graficzny Mapka do decyzji lokalizacji celu publicznego załącznik 

do odpowiedzi uzupełniającej do pytania nr 12. 

 

Pytanie nr 152 

W pkt. 3 Decyzji nr 92/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.12.2022r. 

(znak UA-II.6733.91.2022.WR) str.3 wskazano, że powierzchnia terenu zajęta przez planowaną rozbu-

dowę budynku to ok. 573 m2. Wg PFU powierzchnia zabudowy to ok. 685m2.  Jednocześnie w PFU 

wskazano, że przyjęte parametry budynku muszą być zgodne z „Decyzją Lokalizacji Celu Publicznego”. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z warunkami decyzji lokalizacji celu publicznego oraz PFU. 

 

Pytanie nr 153 

Prosimy o udostępnienie przekroju projektowanego budynku (koncepcji), w którym wskazano rzędną 

posadzki projektowanego Bloku Porodowego oraz rzędną posadzki istniejącego pomieszczenia w szpi-

talu mającego stanowić śluzę 1.01 na połączeniu z istniejącym budynkiem. W przypadku braku koncep-

cji prosimy o podanie rzędnej posadzki w pomieszczeniu 1.01 (oznaczenie wg rzutu piętra PFU). 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 154 

W związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania, które są kluczowe do sporządzenia rzetelnej wy-

ceny przez Wykonawcę zwracamy się ponownie z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na 

dzień 06 lipiec 2023r. Należy nadmienić, że od terminu otrzymania odpowiedzi od Zamawiającego uza-

leżnione jest pozyskanie ofert od Podwykonawców i Dostawców urządzeń oraz materiałów dla wybra-

nej i zaakceptowanej przez Zamawiającego technologii budowy obiektu. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu na dzień 13.07.2023 r.  

 

Pytanie nr 155 

Prosimy o podanie przybliżonej odległości od miejsca, w którym nastąpi włączenie się w instalacje 

gazów medycznych, tlenu, próżni, sprężonego powietrza, w Budynku Głównym segm. B i C (piwnice), 

do budynku Bloku Porodowego. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią nr 14. 

 

Pytanie nr 156 

Prosimy o wskazanie miejsca, w budynku B, w którym możliwe będzie zlokalizowanie rozprężalni 

podtlenku azotu na potrzeby Bloku Porodowego. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z uszczegółowieniem odpowiedzi nr 24 

 

Pytanie nr 157 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje montażu paneli el-gaz. poziomy – w salach 1.03, 

1.09, 1.13, 1.15, 1.17? Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym przewiduje się montaż jedynie 

punktów poboru. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z PFU, przewiduje się montaż jedynie punktów poboru. Na sali cięć cesarskich punkty 

poboru oraz kolumna anestezjologiczna. 

 

Pytanie nr 158 

Jeśli Zamawiający oczekuje montażu paneli nadłóżkowych prosimy o podanie wyposażenie paneli 

(ilość gniazd gazów medycznych, ilość gniazd elektrycznych, teletechnicznych, niskich prądów i 

innych). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje  montażu paneli nadłóżkowych. 

 

Pytanie nr 159 

Czy w ofercie należy ująć koszt serwisów urządzeń w okresie gwarancji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84 z dnia 23.06.2023 r.  

 

Pytanie nr 160 

Jeżeli koszt serwisów jest po stronie Wykonawcy, proszę o informację kto ponosi koszt za materiały 

eksploatacyjne Wykonawca czy Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pyt pytanie nr 84 z dnia 23.06.2023 r. 

 

Pytanie nr 161 

Pkt. 1 Zintegrowany system zarządzania i sterowania w ramach Sali operacyjnej umożliwiający obsługę 

urządzeń takich jak oświetlenie ogólne, lampę operacyjną, sterowanie stołem operacyjnym, sterowanie 

drzwiami automatycznymi, sterowanie klimatyzacją, żaluzjami w oknach sygnalizacją stanu gazów me-

dycznych oraz systemu zasilania System musi zapewniać dostęp do systemów szpitalnych HIS/PACS z 

możliwością wyświetlania obrazu z kamery lampy operacyjnej za pomocą komputera z monitorem (min. 
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49 cali) 1. Czy Zamawiający będzie wymagał aby system integracji audiowizualnej umożliwiał stero-

wanie urządzeniami medycznymi np. tor wizyjny do laparoskopii, insuflator laparoskopowy, zestaw do 

elektorochirurgii? Taka funkcjonalność podniesie poziom bezpieczeństwa pacjenta i wykonywanych 

procedur chirurgicznych poprzez wprowadzenie do procedury chirurgicznej scenariuszy ustawień urzą-

dzeń medycznych? Praca ze scenariuszami ustawień urządzeń medycznych uprości i ułatwi pracę ca-

łemu personelowi przyspieszając przebieg procedury. Menu urządzenia do elektorochirurgii, insufla-

tora, toru wizyjnego to zestaw ponad 40 funkcjonalności, parametrów , które zespół operacyjny powi-

nien nadzorować, scenariusz zapewni pracę z bezpieczną powtarzalną konfiguracją.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaaferowanie systemu z w/w funkcjonalnością. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści do oferowania system, który nie będzie sterował drzwiami automatycz-

nymi, sterowanie klimatyzacją, żaluzjami w oknach sygnalizacją stanu gazów medycznych oraz system 

zasilania, sterowanie tymi systemami będzie się odbywało z niezależnych paneli sterujących zainstalo-

wanych na ścianie? Sterowanie poprzez system integracji audiowizualnej: drzwiami automatycznymi, 

klimatyzacją, żaluzjami w oknach sygnalizacją stanu gazów medycznych oraz systemu zasilania nie 

wpływa na bezpieczeństwo pacjenta a znacznie skomplikuje pracę całego zespołu pracującego na sali 

operacyjnej. Dodatkowo na wyspecyfikowanej Sali brak jest okien, w której mogły być zainstalowane 

żaluzje. Dodatkowy system sterowania klimatyzacją, drzwiami, gazami i systemem zasilania bardzo 

skomplikuje personelowi użytkowanie systemu integracji. Zwiększy też koszt całego systemu nie wpro-

wadzając wartości dodanej. Wizualizacja gazów będzie zainstalowana niezależnie na ścianie sali. Ste-

rowanie drzwiami odbywa się w sposób manualny co ułatwia wchodzenie i wychodzenia z sali.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza system który nie będzie sterował drzwiami automatycznymi oraz 

roletami w oknach. 

 

Pytanie nr 162 

SYSTEM DO INTEGRACJI AUDIOWIZUALNEJ Pkt.4. Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi 

na prostą i czytelną operatywność z poziomu monitora dotykowego umieszczonego w zabudowie pane-

lowej. 3. Czy Zamawiający dopuści sterowanie systemem poprzez monitor zainstalowany na kolumnie 

chirurgicznej? Zainstalowanie monitora sterującego bliżej miejsca gdzie pracuje zespół operujący po-

zwoli na przyspieszenie pracy poprzez brak konieczności poruszania się członków zespołu strefa ste-

rylna- ściana Sali operacyjnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwianie w którym cześć funkcji będzie sterowana w panelu ściennym a 

część funkcji  z monitora umieszczonego na kolumnie chirurgicznej na którym będą realizowane ste-

rowanie wybranymi funkcjami systemu. 

 

PKT.5. OPIS MODUŁÓW B. Cyfrowy rejestrator medyczny....... Bezpieczny streaming obrazu po sieci 

szpitalnej, dający możliwość zdalnego dostępu z dowolnego komputera w szpitalu 4 . Czy Zamawiający 

będzie wymagał aby zintegrować system streamingu z sali z posiadanym systemem streamingu (blok 

operacyjny) aby użytkować jedną platformę streamującą gdzie będą dostępne wszystkie transmisje au-

dio-wideo? Takie rozwiązanie ułatwi i uprości zarządzanie transmisjami medycznymi na terenie szpitala 

poprzez jedną wspólną aplikację do której dostęp będzie autoryzowany poprzez konta AD zarządzane 

przez dział IT szpitala. Transmisja będzie dostępna tylko dla osób upoważnionych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza nie wymaga aby zintegrować system streamingu z sali z posiadanym syste-

mem streamingu (blok operacyjny) aby użytkować jedną platformę streamującą 
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5. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny monitor i komputer o parametrach wyższych niż opisane 

w wymogach? Zaoferowanie monitora i komputera o wyższych parametrach nie spowoduje zmniejsze-

nia jakości pracy a da oferentom możliwość zaproponowania najnowszych rozwiązań technicznych do-

stępnych na rynku.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

D. Moduł komunikacyjny Moduł komunikacyjny zapewniający komunikację pomiędzy jednostką cen-

tralną a częścią urządzeń wykonawczych. Moduł umożliwiający sterowanie następującymi elemen-

tami:oświetleniem ogólnym - włącz/wyłącz, zmiana poziomu jasności za pośrednictwem interfejsu 

DALI, lub 0- 10V - systemem klimatyzacji - zmiana na-stawień temperatury i wilgotności oraz odczyt 

ich aktualnych wartości, wyświetlanie stanów alarmowych oraz informacji istotnych dla użytkownika, 

takich jak powiadomienie o za-brudzeniu filtra, za pośrednictwem wejść/wyjść cyfrowych, analogo-

wych 0-10V lub interfejsu komunikacyjnego RS-485 MO-DUBUS RTU, - stołami operacyjnymi, -na-

wiewem laminarnym, - lampami operacyjnymi - włącz/wyłącz, zmiana poziomu jasności, stop-nia sku-

pienia, temperatury barwy światła, opcji "Endo" oraz innych parametrów w za-leżności od modelu 

lampy, - kamerami video, umieszczonymi w suficie lub w lampach operacyjnych- włącz/wyłącz, opcja 

zoom, stopklatka, obrót kamery, auto-focus, - urządzeniami do dystrybucji i zarządzania sygnałem video 

- splitterami, nagry-warkami oraz monitorami, - urządzeniami informującymi o zajętości sali operacyj-

nej, - drzwiami oraz zasłonami. 6 . Czy Zamawiający dopuści sterowanie klimatyzacją i nawiewem 

laminarnym poza modułem komunikacyjnym (poza systemem integracji)? Sterowanie klimatyzacją i 

nawiewem laminarnym odbywa się zawsze poprzez oddzielne panele sterujące tych systemów umiesz-

czone na ścianie sali. Wprowadzenie dodatkowego systemu sterowania klimatyzacją i nawiewem lami-

narnym skomplikuje system i zdecydowanie utrudni użytkownikowi pracę z tymi systemami.  

Odpowiedź: 

 Zgodnie z PFU i odpowiedziami na pytania dotyczącymi systemu integracji..  
 

Pytanie nr 163 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych z uwagi na możliwość 

rzetelnego przygotowania oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 13.07.2023 r. godz. 9.00  

 

Pytanie nr 164 

Czy Zamawiający dopuszcza wykończenie ocieplenia stropu „pod kondygnacją piętra” w systemie BSO 

tj. w tzw. metodzie „lekka mokrej”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z elewacji wentylowanej na rzecz wykonania elewacji w systemie lekko 

mokrej (tynk strukturalny jak na elewacji budynku Głównego Szpitala lub równoważny 

kolorystycznie) Zastosowany tynk na elewacji Budynku Głównego to Ceresit 74 kolor Mexico 6,  

Nebraska 2 i Nebraska 5  

 

Pytanie nr 165 

W PFU widnieje zapis ”Winda powinna być dostosowana do przewożenia urządzeń o dużych gabary-

tach i zwiększonym udźwigu (urządzenia techniczne).” Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis 

dotyczy przewożenia towaru o dużych gabarytach i niskiej masie z pozostawieniem maksymalnego 

udźwigu 1600kg. 

Odpowiedź:  
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Zgodnie z odpowiedzią na uszczegółowienie pytania nr 17 

 

Pytanie nr 166 

Prosimy o wskazanie wpięcia instalacji odprowadzającej wody opadowe oraz o potwierdzenie ich zdol-

ności do zwiększonego przepływu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił mapę do celów projektowych z maca 2022. Po tym terminie Zamawiający 

nie wykonywał żadnych zmian w tym zakresie. 

Pytanie nr 167 

Po czyjej stronie jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

Odpowiedź:  

Wykonawca musi wykonać dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami oraz 

uzyskać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.  

 

 

Pytanie nr 168 

W przypadku realizacji obiektu w technologii tradycyjnej, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z 

wykonania tynków na sufitach w pomieszczeniach, w których zastosowano sufity podwieszane syste-

mowe lub sufity g-k. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 169 

W przypadku realizacji obiektu w technologii tradycyjnej, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z 

wykonania tynków na ścianach w pomieszczeniach, w których zastosowano sufity podwieszane syste-

mowe lub sufity g-k do wysokości ok. 10cm ponad poziom sufitów podwieszanych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie nr 170 

Wymagania stawiane dostawom medycznym (głównie lampom operacyjnym) powodują bardzo zawę-

żoną listę podmiotów oferujących tego typu dostawy (praktycznie tylko jedna firma spełnia wymaga-

nia). Pomimo wielokrotnych próśb o przesłanie oferty, firma odmawia jej przedstawienia z uwagi na 

swoje zobowiązania  współpracy w przedmiotowym przetargu z innym Generalnym Wykonawcą star-

tującym w postępowaniu. Zakresem postępowania przetargowego objęte są dostawy medyczne wraz z 

obowiązkiem dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci materiałów informacyj-

nych, opisów/charakterystyk zaoferowanych produktów, w szczególności katalogów/kart katalogowych  

i/lub materiałów firmowych folderów /ulotek informacyjnych itp. 

Zatem bez pełnych informacji od dostawców sprzętu medycznego, Wykonawca nie może złożyć 

niepodlegającej odrzuceniu oferty. Nadmienić należy, że opisana sytuacja powoduje zawężenie listy 

Oferentów, a także – z uwagi na ograniczoną konkurencyjność – zawyżenie oferowanych cen. 

Zwracamy się zatem z prośbą o modyfikację wymogów  SWZ w ten sposób, aby Zamawiający 

wyszczególnił podstawowe parametry dostaw jakich oczekuje w stosunku do dostaw sprzętu 

medycznego i zrezygnował z dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w 
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postaci materiałów informacyjnych lub wyłączył z zakresu postępowania wszystkie dostawy sprzętu 

medycznego. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawia-

jącego w dnia 23.06.2023  

 

Pytanie nr 171 

W dniu 20.06 odnotowaliśmy informacje o przesunięciu o dwa dni robocze terminu składania ofert. 

Niestety z uwagi na brak odpowiedzi na jakiekolwiek pytania zadane w przetargu, tego typu działanie 

nie umożliwia przygotowania i złożenia rzetelnej oferty. 

Z uwagi na czasochłonny i kosztochłonny proces przygotowania ofert, będziemy zobowiązani za 

wskazanie nowego terminu złożenia uzależnionego od daty udzielenia przez Zamawiającego odpowie-

dzi na zadane w przetargu pytania. 

Proponujemy aby termin ten był nie krótszy niż 2 tygodnie po dacie w której Zamawiający opubliko-

wał odpowiedzi na wszystkie pytania oferentów 

Tak przygotowane postępowanie umożliwi  Zamawiającemu zebranie większej ilości i konkurencyj-

nych cenowo ofert 

Odpowiedź: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 13.07.2023 r. godz. 9.00  

 

Pytanie nr 172 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 68, odnośnie źródeł gazów medycznych, pro-

simy o podanie istniejących źródeł w Szpitalu. Analiza, o której mówi Zamawiający powinna zostać 

przeprowadzona na podstawie danych przekazanych na etapie postępowania przed jego rozstrzygnię-

ciem. Dlatego, prosimy Zamawiającego o podanie danych dotyczących ilości łóżek i oddziałów na ja-

kich się one znajdują – dla obszaru zasilanego źródłami gazów medycznych – do których miałby zostać 

podłączony projektowany Blok Porodowy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.  

 

 

Pytanie nr 173 dot. Punkt 11. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wyklu-

czenia z postępowania na podstawie art. 108ust 1oraz art. 109ust. 1pkt. 5), 7), 8),art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. oraz speł-

niają poniżej określone warunki tj.: 

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:  

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działal-ności jest krótszy –w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawi-dłowo:  

-co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie obiektu wg Klasyfikacji Obiek-

tów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej" a za-

mówienie spełnia następujące wymagania:  
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A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00zł. (dziesięć milionów zł)  

B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjną,  

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:  

-robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,  

-instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,  

-instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

-instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny. 

 

 

 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę, który posiada referencje z wyko-

nania obiektu użyteczności publicznej na kwotę około 15000000 PLN. Obiekt został wykonany z nale-

żytą starannością i sztuką budowlaną. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( § 3, pkt 6 ): 

budynek użyteczności publicznej –należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby admi-

nistracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyż-

szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, ga-

stronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasaże-

rów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny 

budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 

uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 

Sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą nie stanowią problemu pod 

względem wykonania zgodną z zasadami i przepisami budowlanymi wynikającymi z charakteru 

obiektu. 

Obiekty wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i za-

kładów opieki medycznej” nie różnią się w prawidłowym wykonaniu od reszty budynków użyteczno-

ści publicznej. 

Instalacje: 

-elektryczne, w tym niskoprądowe instalacje teletechniczne,  

-sanitarne, w tym instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

-gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny, 

zabudowa ścian na sali do cięć cesarskich, oraz niezbędne wyposażenie medyczne wymagane w postę-

powaniu wykonują nasi sprawdzeni partnerzy którzy mają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i 

uprawnienia (np. certyfikaty) do wykonania niezbędnych instalacji. 

Powyższy zapis SWZ w znacznym stopniu narusza artykuł 16 Prawa zamówień publicznych, tj. za-

chowanie uczciwej konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. 

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznychz późniejszymi zmianami 

Art. 16 

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 

2) przejrzysty; 

3) proporcjonalny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 106 z dnia 23.06.2023 r.  

 

 

Pytanie nr 174 dot. Punkt 11. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wyklu-

czenia z postępowania na podstawie art. 108ust 1oraz art. 109ust. 1pkt. 5), 7), 8),art. 7 ust. 1 ustawy z 
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dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. oraz speł-

niają poniżej określone warunki tj 

2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe: 

b) dysponuje zespołem projektowym i wykonawczym, który będzie brał udział w realizacji zamówienia 

tj:  

II. zespołem wykonawczym tj.  

− minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w bu-

dow-nictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności kon-

strukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowla-

nego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia 

funkcji kierownika ro-bót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego oraz Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składa-nia ofert wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót budowlanych 

lub kierownika budowy na min jed-nej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie obiektu wg 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na-leżących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej” o łącznej powierzchni użytkowej min 600,00 metrów kwadratowych. 

 

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, który dysponuje osobą która pełniła funkcję kierownika bu-

dowy na :  

1.Modernizacja budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Jaworzu. 

Przebudowa i remont budynku wraz z wykonaniem nadbudowy kondygnacji , modernizacja elewacji 

oraz instalacji wewnętrznych. Kubatura obiektu 16640 m3 Powierzchnia użytkowa 3443,3 m2 data 

realizacji: 06.2011-02.2012 

2.Zmiany sposobu użytkowania i przebudowę pomieszczeń części parteru budynku starej kuchni na 

terenie Szpitala Ogólnego im. Edmunda Wojtyły na oddział terenowy w Bielsku-Białej RCKiK w Ka-

towicach z instalacja wewnętrzną (wentylacja, c.o., wod.-kan)” Kubatura 1120,71 m3 Powierzchnia 

użytkowa 344,8 m2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Ul. Raci-

borska 15 data realizacji: 12.2011 do 06.2012 

3.Przebudowa III piętra pawilonu nr 2 na potrzeby Oddziału chirurgii Dziecięcej z pododdziałem Oto-

laryngologii . Przebudowa instalacji na III piętrze: wod.-kan, c.w.u., c.o., wentylacji mechanicznej, 

elektrycznej i teletechnicznej Kubatura 1680,25 m3 Powierzchnia użytkowa 694,4 m2 Szpital Pedia-

tryczny w Bielsku Białej Ul. Sobieskiego 83 Data realizacji: 10.2012 do 01.2013 

4.Przebudowa oddziału laryngologii położonego na II piętrze pawilonu nr 2 na Oddział Intensywnej 

Terapii Dzieci . Przebudowa instalacji na II piętrze: wod.-kan, c.w.u., c.o., gazów medycznych, wenty-

lacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej Kubatura 536,7 m3 Powierzchnia użytkowa 209 m2 

Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej Ul. Sobieskiego 83 Data realizacji: 01.2013 do 03.2013 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109 z dnia 23.06.2023 r.  

 

Pytanie nr 175 

 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie okresu referencyjnego oraz zmianę wa-

runków udziału w postępowaniu i dopuszczenie w wymaganym doświadczeniu Wykonawcy również 

przebudowy obiektu należącego do klasy 1264.  

Wówczas zapis punkt 11 podpunkt 2a) SWZ brzmiałby następująco:  

„2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:  

a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy –w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo:  
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-co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wg Kla-

syfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów opieki me-

dycznej" a zamówienie spełnia następujące wymagania:  

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00zł. (dziesięć milionów zł)  

B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjne,  

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:  

-robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych,  

-instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,  

-instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

-instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 23.06.2023 r. oraz zgodnie  poniższą modyfikacją Od-

powiedzi na Pytanie nr 1 z dnia 23.06.2023 r. 

 

 

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 23.06.2023 R. 

 

Zamawiający modyfikacje Odpowiedź na Pytanie nr 1 z dnia 23.06.2023 r., która otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

Pytanie nr 1 

Oferent zwraca się z prośbą o wydłużenie okresu referencyjnego, o którym mowa w punkcie 11 ppkt. 

2a) SWZ z pięciu do siedmiu lat. Wówczas zapis po modyfikacji brzmiałby następująco:  

a) W okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (…)  

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje treść warunku udziału w postepowaniu punkt 11 podpunkt 2a) SWZ który 

otrzymuje brzmienie: 

a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadze-

nia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budow-

lanej i prawidłowo:  

- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wg 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy  nr 1264 „Budynki szpitali i zakładów 

opieki medycznej"  a zamówienie spełnia następujące wymagania: 

A) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów zł) 

B) obiekt posiadał min. 1 salę operacyjne,  

w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie: 

- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych, 

- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny. 

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania wszystkie załączniki do 

niniejszego pisma tj. Rzut pomieszczeń pod kondygnacją +1, Instrukcja p.poz, Inwentaryzacja b. 

głównego szpitala,  miejsce wpięcia w istniejące instalacje, Wstępna lokalizacja zaplecza budowy) 

 

 Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. art. 286 ust. 1 w powiazaniu z art. 286 ust.3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 

1710 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
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NOWE TERMINY:  

- termin składania ofert: 13.07.2023 r. – godz. 9.00 

- termin otwarcia ofert: 13.07.2023 r. – godz. 9.30 

 

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 25 SWZ - Termin 

związania ofertą, nadając mu brzmienie: ,,Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest 

związany ofertą do dnia 11.08.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert”. 

 

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści 

składanej oferty. 

 

ZATWIERDZAM: 

Dyrektor  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Kielcach 

 

Bartosz Stemplewski 
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