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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZY

1. Gniazda pod belki wykonaé w dwéch etapach.

2. W pierwszej kolejnosci wybié¢ bruzde z jednej strony $ciany.

3. Wykona¢ poduszki betonowe w miejscach podparcia belek

gr. min. 10cm na dtugosci min. 25cm i gteboko$ci potowy grubosci

$ciany (alternatywnie osadzi¢ podktadki z blachy).

4. Osadzi¢ pierwszy belke.

5. Doktadnie wypetni¢ bruzde betonem B-25.

6. Odczeka¢ do czasu uzyskania 60% nosnosci betonu - min. 7 dni (dla temp.
+20°C).

7. Powyzsze czynnosci powtérzyé dla drugiej strony $ciany w przypadku
dwoéch nadprozy.

8. Odczeka¢ do czasu uzyskania 60% nosnosci betonu - min. 7 dni (dla temp.
+20°C).

9. Wykona¢ otwér w $cianie ponizej nadproza.

10. Wykona¢ wykoriczenie - np. tynk lub ptytami Rigips.

ZESTAWIENIE NADPROZY NCZ

NADPROZA
CERAMICZNO-ZELBETOWE
skala 1:20

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepisé6w Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Dla przekroju 1-1 zostaly przedstawione trzy warianty wykonania
nadprozy w zaleznosci od ilosci i rodzaju uzytych nadprozy
ceramiczno-zelbetowych.

4. W zestawieniu przedstawiono liczbe nadprozy a nie liczbe belek
ceramiczno-zelbetowych przypadajgcych na nie np 2xNCZ 11.5/210
4szt. liczba belek 11.5/210 8szt.

5. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

6. Lokalizacja nadprozy wg rys. rzutu kondygnacji,

7. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszczaé przez belki.

8. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omylek
z projektu. JeZeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.

Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Temat:

REMONT POMIESZCZEN DLA ZADANIA PN.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
KLINIKI ANESTEZJOLOGII | INTENSYWANEJ TEREAPII

) 2x NCZ [szt.] 1x NCZ [szt.]
Pietro
14.5/125 11.5/250 11.5/150
poddasze 2
kondygnacja +3 1 3

Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45
25736 Kielce
Branza: KONSTRUKCJA
NrProi- 48 06-02 2P PROJEKT
Dz 050013 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
Proiskow: | 40 P OOKIOS
Opracowat: -
ks NADPROZA CERAMICZNO
ZELBETOWE
Rewizja: Skala: Rys.:

A 1:20 PB-KON-802




