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Załącznik nr 3 do SWZ 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ……….. 

zawarta w Kielcach w dniu ……………………. r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, wpisanym pod numerem 0000001580 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, NIP 959-12-91-292, Regon 000289785,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:

a:
……………………………………………………………………………...
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………..........................................................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Wojewódzkiej Przychodni dla dorosłych, w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przychodni Przyszpitalnej (nr ewid. bud. 196) o Wojewódzką Poradnię dla dorosłych w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działce nr ewid. 390/13, obręb 0015” EZ/17/2026/ESŁ

Postępowanie prowadzone jest w ramach Umowy Nr FESW.05.03-IZ.00-0002/25-00 
o dofinansowanie Projektu FESW.05.03-IZ.00-0002/25 pn.: „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 „Infrastruktura zdrowotna” Priorytet 5 „Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego”
Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Wkład własny Dotowanego w realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach 
zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2026 roku

§1 
Przedmiot umowy oraz etapy i termin realizacji
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych w celu zrealizowania inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Wojewódzkiej Przychodni dla dorosłych, w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przychodni Przyszpitalnej (nr ewid. bud. 196) o Wojewódzką Poradnię dla dorosłych w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach”, na działce nr ewid. 390/13, obręb 0015”
1. Realizacja przedmiotu Umowy odbędzie się w następujących etapach i terminach:
a) ETAP I - wykonanie wszelkich robót budowlanych polegających na rozbudowie
i przebudowie budynku Wojewódzkiej Poradni Przyszpitalnej dla dorosłych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z wykonaniem prac wyburzeniowych, zagospodarowaniem terenu, budową sieci i instalacji niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy w oparciu
o dokumentacje projektową zadania oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zadania w terminie do … miesięcy od dnia przekazania placu budowy (kryterium oceny ofert).

b)      ETAP II - uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania końcowego odbioru przedmiotu umowy.
c)     ETAP III - usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy oraz świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń w okresie gwarancji/rękojmi budowy.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w oparciu o wielobranżową dokumentację projektową na rozbudowę i przebudowę budynku Wojewódzkiej Przychodni dla dorosłych, w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przychodni Przyszpitalnej (nr ewid. bud. 196) o Wojewódzką Poradnię dla dorosłych, stanowiącą załącznik nr … do niniejszej umowy.
3. Realizacja przedmiotu umowy, obejmuje w szczególności
1) wykonanie wszelkich prac wyburzeniowych, prac przygotowawczych, przekładek sieci związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego w sposób prawidłowy zgodny z przepisami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, przepisami polskiego prawa jak i wiedzą techniczną, 
2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających, pomocniczych i tymczasowych, związanych z usunięciem kolizji wykonawczych oraz prac wyburzeniowych,
3) wykonanie wszystkich prac określonych warunkami szczególnymi w treści niniejszej Umowy oraz takich, które wynikają z zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji przez organy administracji państwowej (np. decyzji, postanowień, nakazów, itp.),
4) wykonania wszelkich robót budowlano - montażowych uznanych za niezbędne dla spełnienia wymagań zawartych w wielobranżowej Dokumentacji Projektowej,
5) przygotowanie dokumentacji do odbiorów technicznych przyłączy mediów i węzła cieplnego, przeprowadzenie odbiorów przed dostawców mediów oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
6) wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a na jej podstawie: oznakowania oraz wyposażenia budynku w podręczne środki gaśnicze,
7) przygotowanie Instrukcji Eksploatacji Budynku, która będzie zawierała m.in. warunki konserwacji i tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi przeglądami gwarancyjnymi,
8) wykonanie próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie przed planowanym odbiorem robót budowlanych w celu: sprawdzenia współdziałania systemów budynku, równoważenia instalacji i identyfikacji problemów przy zadziałaniu wszystkich instalacji wykonanych przez Wykonawcę,
9) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (zawierającej m.in. karty materiałowe, atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności, protokoły z narad koordynacyjnych, uzgodnienia z Zamawiającym, etc.) w wersji papierowej i cyfrowej (skan dokumentacji papierowej, uporządkowanej w tomy/segregatory) - 2 egzemplarze,
10) wykonanie robót budowlanych lub innych prac (np. dodatkowych pomiarów), których wykonanie jest konieczne do zakończenia czynności odbiorowych, zapewnienia prawidłowego działania i dla uzyskania zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym uzyskania decyzji Pozwolenia na Użytkowanie,
11) przeszkolenia personelu technicznego i eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie zainstalowanych urządzeń i systemów,
12) wykonanie zakresu robót sanitarnych, w tym w szczególności wykonanie sieci zewnętrznych – wewnętrznych i terenowych,
13) przygotowanie terenu WSZZ Kielce do budowy do wykonywania robót budowlano – instalacyjnych,
4. Realizacja niniejszej umowy odbywa się w trakcie realizowania przez Zamawiającego działalności statutowej, związanej z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ciągłym. Wykonawca zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w sposób niezakłócający działalność Zamawiającego.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego, w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu w terminie do 10 dni od dnia jego doręczenia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w treści harmonogramu rzeczowo - finansowego: terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, zakresu robót przeprowadzanych 
w danym etapie i innych czynności, wartość robót przewidzianych w każdym etapie, daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji oraz podział wynagrodzenia na etapy.
7. Ilekroć postęp robót stanie się niespójny z Harmonogram Rzeczowo Finansowym, Wykonawca będzie uprawniony do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. W terminie 5 dni od dnia przedłożeniu mu tejże, Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do aktualizacji. W przypadku akceptacji lub braku uwag względem propozycji aktualizacji 
z dniem upływu na jej sprawdzenie, aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo Finansowego zostaje uznana za uzgodnioną przez Strony i zastępuje dotychczasowy Harmonogram Rzeczowo Finansowy bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do Umowy. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo Finansowego nie może prowadzić do zmiany terminów wykonania Etapów opisanych w § 1 ust. 2 Umowy.
8. Strony postanawiają, iż datą zakończenia prac jest data podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanego zadania, natomiast datą zakończenia umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §13 niniejszej umowy.
9. Strony ustalają, iż roboty budowlane objęte niniejszą umową, będą definiowane zgodnie 
z załącznikiem II do dyrektywy 2014/24/UE, określone w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.5), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.
10. Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta.
11. Bieg i upływ terminów określonych w umowie przyjmuje się zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 z póżn. zm. - dalej kc) z zastrzeżeniem art. 8 upzp. 
§2 
Zakres umowy
1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz), wykonanie aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonać scenariusz pożarowy;
b. wykonanie wszelkich prac i robót budowlanych oraz dostawy i montażu wraz 
z uruchomieniem urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym; 
c. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
d. świadczenie usług serwisowych dla zainstalowanych systemów oraz urządzeń oraz innych      obowiązków w okresie gwarancji/rękojmi,
e. opracowanie planu gospodarki odpadami (w uzgodnieniu z Zamawiającym),
f. opracowanie planu organizacji terenu placu budowy (uwzględniający odpowiednią modyfikację zaplecza robót w miarę postępu prac i przekazywaniem terenu przez Zamawiającego).
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają załączniki do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część, to jest: Załącznik nr ……. – dokumentacja projektowa, załącznik nr …….- pytania i odpowiedzi na zadane pytania w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, załącznik …………, Załącznik ……….. - ………………zgody organów zewnętrznych, zezwolenia.
2. Wykonawca oświadcza, iż:
a) zapoznał się z dokumentacją projektową rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej dla dorosłych, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy,
b) zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi umową, a także tymi, z którymi urządzenia powstałe w wyniku wykonania przedmiotu umowy mają współpracować,
c) posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego, do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą                 odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy oraz iż wykona przedmiot umowy przy udziale zespołu inżynierów/specjalistów wskazanych w Załączniku do umowy                                   zgodnie z treścią złożonej oferty,
d) uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji umowy, możliwości zorganizowania placu budowy i zaplecza budowy na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym między innymi zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy,
e) zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy  na zasadach finansowych w niej określonych,
f) wykona wszelkie niezbędne prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w umowie lub jej załącznikach, tak aby spełnić wymagania dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, w tym prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania prac w szczególności prac projektowych lub innych prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania umowy, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.
3. Strony ustalają, iż, niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy:
1.) wykonania całej lub części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy,
2.) usunięcia wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi,
- po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonania zastępczego. Zakres Umowy, powierzony do wykonania zastępczego, zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego, przy czym jako podstawę Zamawiający może przyjąć założenia wynikające z HRF. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonania zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności,  a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonania zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności  powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu o HRF. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonania zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

§3
Ogólne obowiązki Wykonawcy
1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z dokumentacją zamówienia oraz aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
1. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania zgodności wszelkich prac/robót z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją projektową oraz dobrą praktyką inżynierską.
2. Uzgadnianie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru inwestorskiego i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania zamienne, które są korzystniejsze dla Zamawiającego w stosunku do przyjętych w zatwierdzonym projekcie, a Wykonawca przedstawi w tym zakresie stosowne dokumenty. 
3. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, aprobat, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód wymaganych w szczególności stosownymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
4. Udział w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub ocena wyników badań materiałów i elementów budowlanych.
5. Udział w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych.
6. Zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami, zarówno na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznej jak i wykonawstwa.
7. Przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli budowy na żądanie Zamawiającego.
8. Przedstawianie podczas odbiorów i przekazanie Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych, ustawą o wyrobach medycznych i innych) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych urządzeń i technologii.
9. Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy i jego użytkowania.
10. Przeszkolenie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji) oraz przeprowadzenie wdrożeń i instalacji oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu umowy.
11. Wyznaczenie kierowników robót branżowych i złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
12. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do placu budowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego.
14. Warunki ubezpieczenia określone są w załączniku nr …………do Umowy.
15. Uiszczanie opłaty za media wedle wskazań liczników.
16. Zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt, zapewnienie ochrony placu robót w postaci ochrony fizycznej do momentu przekazania obiektu w użytkowanie Zamawiającemu oraz zabezpieczenie innych obiektów infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w trakcie realizacji prac.
17. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p.poż. oraz przeszkolenie personelu w tym zakresie.
18. Zapewnienie, że wszystkie elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparatura, części  i materiały wbudowane lub dostarczone jako wyposażenie w ramach przedmiotu umowy będą spełniały następujące warunki:
· będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, będą posiadały poświadczenia i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym: prawa budowlanego, ustawą o wyrobach medycznych, przepisami dotyczącymi dozoru technicznego oraz odpowiednimi normami, a także będą posiadały oznakowanie CE (bądź równoważne) tam, gdzie jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa,
· będą zgodne z dokumentacją techniczną oraz będą odpowiadać pod względem technicznym warunkom miejsca ich zabudowy i eksploatacji, takim jak: temperatura, ciśnienie itp..
19. Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do wykonania określonych robót oraz wykonanie robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                             o wyrobach budowlanych oraz posiadać stosowne atesty. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy faktury VAT za zakupione przez niego materiały w celu zweryfikowania ich zgodności z projektem.
20. Przeprowadzanie w okresie gwarancji czynności konserwacyjnych zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz świadczenie nieodpłatnych napraw i nieodpłatnych usług serwisowych w celu utrzymania urządzeń w ciągłej sprawności technicznej. Wykonawca przedłoży podpisane umowy na czynności serwisowe urządzenia dźwigowego oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji.
21. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie ponosi kosztów za materiały eksploatacyjne. Niniejsze koszty leżą po stronie Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wymiany materiałów eksploatacyjnych Wykonawca sporządzi wstępną kalkulacje kosztów ww materiałów, która każdorazowo będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wstępna kalkulacja zawierać będzie koszt części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych cena katalogowa producenta/cena rynkowa. Przystąpienie do prac wymaga akceptacji kalkulacji kosztów przez Zmawiającego. Rozliczenie części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych nastąpi po faktycznie wykonanej naprawie i przedłożeniu przez Wykonawcę rozliczenia kosztów części zamiennych/materiałów (cena za części będzie wynikała z dowodów zakupu danych części przedkładanych przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem)
22. Przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia.
23. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych i przyłączeniowych, wynikających z działalności Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia.
24. Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca, na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od wezwania, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę osób świadczących roboty/prace wymienione poniżej, z wyjątkiem robót/prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody: 
- budowlane, montażowe i serwisowe pracownicy fizyczni wykonujący takie roboty/prace pod nadzorem personelu kierowniczego, o ile wykonywane roboty/prace, o których mowa powyżej, polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, stosownie do ustaleń, w szczególności:
a) oświadczenia pracownika,
b) oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, przy czym Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy tak, aby ujawnieniu podlegały wyłącznie dane pozwalające na potwierdzenie przestrzegania zobowiązania określonego powyżej.
25. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane powyżej roboty/prace oraz żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
26. W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:
a) zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,
b) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji,
c) podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium                   w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,
d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę  zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,
- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji. 
27. W przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem zagranicznym zobowiązuje się do udostępniania na wniosek Zamawiającego (w razie kontroli Zamawiającego przez Instytucja Koordynująca Realizację Planu Rozwojowego) danych swoich beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) (iii) rozporządzenia RRF w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia beneficjenta rzeczywistego.
28. Strony zobowiązują się w współdziałać przy realizacji umowy w celu:
1. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj. w szczególności stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie pn. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” (zwanym dalej „Standardy dostępności”) stanowiącym załącznik do „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”. Oświadczenie Wykonawcy o zgodności przedmiotu dostawy z w/w standardami oraz obowiązku udokumentowania ich spełnienia na wezwanie Zmawiającego stanowi załącznik nr 1 do umowy,
a) spełnienia zasady DNSH (Do No Significant Harm – „nie czyń poważnych szkód”) zawartej w przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w szczególności z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r (tzw. Taksonomia UE). Oświadczenie Wykonawcy o zgodności przedmiotu dostawy z w/w zasadami oraz obowiązku udokumentowania ich spełnienia na wezwanie Zmawiającego stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
1. Zatwierdzenia lub nie Harmonogramu Rzeczowo –Finansowego realizacji zamówienia.
2. Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem                      i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Ustawy                             z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
3. Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Udzielenia Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo uzyskania oświadczenia właściwego organu, że nie zgłasza on sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania (w zależności od wymagań prawnych).
5. Udostępnienie Wykonawcy odpłatnie źródła poboru wody, energii elektrycznej, wpięcia do kanalizacji na potrzeby zaplecza i budowy zaś rozliczenie nastąpi według wskazań liczników. 
6. Kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola, ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających.
7. Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez Wykonawcę lub podwykonawców niezatwierdzonej niezaakceptowanej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w dokumentacji projektowej.
8. Usunięcia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
9. Zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania robót budowlanych lub innych prac na podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 3 dni od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania wskazanych robót/prac zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. Prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania robót/prac przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania prac/robót w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy.
10. Dokonywanie odbiorów na warunkach określonych w umowie.

§5
Warunki realizacji umowy
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w osobach ………...- Inspektor Branży budowlanej, …………... – Inspektor Branży Sanitarnej, ……..…………. Inspektora Branży Elektrycznej,
1. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie Kierownik budowy w osobie Pana ………………. posiadający uprawnienia budowlane nr… wydane przez ………. 
2. Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia strony. Zmiana będzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie niższe niż dotychczasowy kierownik robót oraz spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu co 30 dni raporty o postępie robót – raporty te będą obejmowały szczegółowe opisy postępu prac/robót, obejmujące każdy etap wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji umowy na piśmie poprzez korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik budowy służy zapisom w zakresie określonym stosownymi przepisami, a w szczególności Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich usunięcia po uzyskaniu zgody Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązuje się również do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót – doprowadzenie do stanu oraz zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko powstałych odpadów, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz wymaganiami ochrony środowiska i przedstawienie dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 
6. Wykonawca zobowiązany jest do połączenia nowych instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie koniecznych osłon i zabezpieczeń, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót. Powyższe związane jest z realizacją robót w czynnym obiekcie szpitalnym.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, określonych we właściwych przepisach prawa, za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
8. Zabrania się Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji, mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, oświadcza, iż następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców: (należy wstawić nazwę (firma) adres (siedziba) podwykonawcy  oraz zakres robót realizowanych przez podwykonawcę w przypadku, gdy Wykonawca ujawnił podwykonawców w ofercie)
Zgodnie z treścią art. 462 u.p.z.p. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
Dodatkowo przed wprowadzeniem na plac budowy podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wraz z wykazem osób podwykonawcy Zamawiającemu oraz dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni przed zamiarem dokonania czynności.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1. zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który winien być zgodny z harmonogramem, o którym mowa § 2 ust. 8 niniejszej umowy,
a. terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b. wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,
c. oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,
d. rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
4. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu,
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 9 niniejszej umowy.
12. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.
15. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót. 
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.
17. Strony zgodnie ustalają, że zakres oraz wartość prac podzleconych przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami, musi korelować z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 6 i 7.
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W uwagach nie można się powoływać na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
a. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
b. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
24. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 20.
25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego lub 465 u.p.z.p. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej.
26. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: u.p.z.p.) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.

§7
Wynagrodzenie/warunki płatności
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu                       Cywilnego za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz spełnienie pozostałych świadczeń wskazanych w umowie, w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ……………. zł).
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych, zgodnie z treścią §1 ust. 2 w związku z brzmieniem ust. 3 niniejszego §, jest podpisanie protokołów częściowych odbioru wykonania prac w ramach kolejnych etapów, natomiast podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu końcowego Etapu I.
3. Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowana w następujący sposób:
a) płatność zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym za odebrane części Etapu I, do wysokości 75%(+/-5%) wartości umowy wskazanej § 7 ust.1 umowy,
b) płatność końcowa zgodna z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym w wysokości 25% (+/- 5%) wartości umowy wskazanej w ust. 1 zostanie zrealizowana po podpisaniu odbioru końcowego Etapu I.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę robót budowlanych i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie praw własności intelektualnej, przeniesienie autorskich praw majątkowych, wszelkie koszty dotyczące robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej koszt dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, szkolenia i wdrożenia systemów IT i inne niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy, w tym w szczególności świadczeń wynikających z postanowień §11 umowy. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie  przez cały okres trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie i przepisach prawa.
5. Wykonawca do kalkulacji ceny ofertowej w zakresie robót budowlanych użył następujących stawek oraz narzutów:
-	stawka roboczogodziny netto 		Rg – …… zł/godz.
-	koszty pośrednie 			Kp - ……. %R, S
-	zysk 					Z – …..% (R+Kp(R),S+Kp(s))

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168 t.j. ze zm.), uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega w/w podatkom.
7. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i zgodnej z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym faktury VAT do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 7 -9 poniżej. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu faktury w formie papierowej na adres WSZZ w Kielcach 25 -736 Kielce ul. Grunwaldzka 45, w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego faktura@wszzkielce.pl lub w przypadku ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na „Platformę”, nadania jej numeru w systemie KSeF w przypadku wystawienia faktury tą drogą.
8. Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży:
a. podpisany przez uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wykaz zrealizowanych robót budowlanych do daty wystawienia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z podaniem należnych im wynagrodzeń do tej daty,
b. dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia umownego (drugiej i następnych płatności częściowych) jest, niezależnie od innych postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia umownego (płatności częściowe) należnego za wykonane roboty/prace/dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
10. Zapłata całości ostatniej płatności (płatność końcowa) będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku zobowiązań względem wszystkich podwykonawców.
11. Wykonawca, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020, poz. 1666), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem „Platformy”, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem „Platformy”, w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego faktura@wszzkielce.pl lub w systemie KSeF w przypadku wystawienia faktury tą drogą.
12. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.
13. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy VAT faktura zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 15 oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli na fakturze zostanie wskazany błędny symbol PKWiU, błędny numer pozycji załącznika nr 15 lub nastąpi błędne zastosowanie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, Zamawiający będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy nałożoną na Zamawiającego przez naczelnika urzędu skarbowego karą pieniężną zgodnie z art. 109 ust. 3h Ustawy VAT.
14. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
15. W wystawionych fakturach Zamawiający oznaczony będzie jako: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, NIP:959-12-91-292 REGON: 000289785 .

§8
Odbiory robót budowlanych
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego na piśmie.
2. Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru częściowego w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady istotne, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a. jeżeli wady istotne  nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
b. jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia to:
· jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
· [bookmark: _Hlk131147463]jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru                             w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz wspólnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.
7. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy opisany w § 1 umowy i dokumentacji projektowej.
8. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót w szczególności z dokumentacją projektową oraz aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy oraz niniejszą umową.
9. Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
10. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
11. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w wyznaczonym terminie. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy.
12. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu, nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń (DTR urządzeń oraz paszporty dla urządzeń będących wyrobem medycznym w brzmieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974), dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i instalacji, dokumenty potwierdzające prawidłowy rozruch/wdrożeń urządzeń, instalacji i oprogramowania. W przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974) dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
13. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
14. Zamawiający może dokonać czynności odbioru,  jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub są nieistotne.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Strony potwierdzają, że odbiór ostateczny może zostać przeprowadzony, a protokół ostateczny podpisany pomimo stwierdzenia w trakcie odbioru występowania wad nieistotnych.
16. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli obu stron w terminie wspólnie uzgodnionym, w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.
17. Strony określą w protokole końcowym terminy przeglądów technicznych obiektu w których zobowiązany jest uczestniczyć Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji.

§9
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, z zastrzeżeniem §11 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a umowy – w tym przypadku Zamawiający nie płaci kary umownej.
2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1,
a) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w Umowie lub ustalone z Zamawiającym w wysokości 10.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w stosunku do odpowiednich terminów określonych w Umowie lub ustalonych z Zamawiającym zastrzeżeniem lit. c poniżej,
b) za niedotrzymanie terminu poszczególnych Etapów – za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02% wartości odpowiednio, wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany Etap, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, jaki upłynie pomiędzy odpowiednim terminem określonym w §1 ust. 2 lit. a), b), c) Umowy a dniem faktycznego wykonania poszczególnych Etapów,
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności przedmiotu umowy z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 3.000,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, 
d) nie przybycie na wezwanie Zamawiającego na plac budowy lub zwołane zebranie lub inny przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie, 
e) w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób, o których mowa w § 3 ust. 26 w wysokości 2.000,00 zł za każdą osobę,
f) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w przypadku:
1. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek,
a. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek,
b. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek,
c. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w 10 000,00 zł za każdy taki przypadek,
d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek,
e. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p., 
w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek.
f. za zwłokę w przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań/standardów dostępności w zakresie realizacji przedmiotu umowy – 1500,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie (oświadczeniu),
g. za zwłokę w przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie zasad DNSH                     w zakresie realizacji przedmiotu umowy – 1500,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie (oświadczeniu).
1. Strony zgodnie postanawiają iż maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić od siebie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych oraz kosztów, o których mowa 
w umowie, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wartości 100% wartości umowy. 
4. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie ma zastosowania 
w przypadku:
a) odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa; 
b) odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 
c) odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym;
d) odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy z tytułu szkód, o których mowa w § 16a ust. 5 i 6 Umowy.
5. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
6. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt. 2 upzp jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 upzp (w części umowy, której zmiana dotyczy),
a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 upzp,
b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
1. Zamawiającemu przysługuje, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych poniżej okolicznościach, prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
b) Wykonawca (lub którykolwiek z wykonawców wspólnie realizujących Umowę) stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
c) Wykonawca rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie objętym zamówieniem; 
d) jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac/robot lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
e) Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie (Harmonogramie rzeczowo – finansowym) o co najmniej 30 dni lub jest w zwłoce 
z rozpoczęciem wykonania umowy przez okres dłuższy niż 30 dni;
f) Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego;
g) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania nie przekazał Zamawiającemu następujących dokumentów: Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego realizacji zamówienia lub dokumentów na potwierdzenie zatrudnienia na postawie stosunku pracy osób, o których mowa w § 3 Umowy, lub protokołu odbioru wykonania prac/robót, lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, o których mowa w § 3 ust. 14 Umowy lub nieprzedłożenia dowodów opłacania składki/raty polis ubezpieczeniowych;
h) w razie stwierdzenia wad istotnych, które w ramach umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od niej w szczególności wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, których Wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął;
i) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady lub też braków, usterek, 
a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady, braków, usterek na zasadach określonych w Umowie;
j) w razie wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z umową, w szczególności zmian technologii realizacji prac, wprowadzenia na obiekt osób niezgłoszonych Zamawiającemu, naruszenia zasad BHP, p.poż lub ochrony środowiska pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do wstrzymania robót lub do prowadzenia ich w zgodności z umową; 
k) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
l) przypadku konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;
m) w przypadku określonym w §9 ust. 3 umowy.
n) w razie niezapewnienia przez Wykonawcę zgodności realizacji przedmiotu umowy 
z wymaganiami/standardami dostępności („Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”),
o) w razie niezapewnienia przez Wykonawcę zgodności realizacji przedmiotu umowy z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – „nie czyń poważnych szkód.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych umową.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zgodnie z niniejszym §, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie do 7 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczonych oraz najpóźniej w terminie do 10 dni od daty otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.
5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie uprawniania nabyte przed dniem odstąpienia. 
6. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone  w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu cywilnego, a odstąpieni następuje ze skutkiem ex nunc.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych                     w Kodeksie cywilnym.
§11
Rękojmia, gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu/ Użytkownikowi (Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach) gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy.
2. Okres gwarancji wynosi:
1) …… miesięcy (kryterium oceny ofert) na wszelkie prace i roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, 
2) na dostarczone i wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia/oprogramowanie  …… miesięcy (kryterium oceny ofert) 
- rozpoczęcie biegu okresów gwarancji jest liczone od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego robót. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane materiały lub zainstalowane urządzenia objęte przedmiotem niniejszej umowy jest dłuższy niż określony powyżej lub do postanowień niniejszej umowy, stosuje się okres dłuższy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 Umowy, serwis i konserwację zamontowanych urządzeń / instalacji zgodnie z zapisami §3 pkt. 22 oraz aktualizacji zainstalowanego oprogramowania w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia / instalacji, oprogramowania. 
4. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę awarii urządzeń oraz napraw przekraczających zakres konserwacji:
a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu awarii. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr tel. ……………., potwierdzone przesłaniem zgłoszenia faksem pod numer ……………., lub pocztą elektroniczną na adres ………………… ,
b) awarie urządzeń, instalacji oraz wad przedmiotu zamówienia oraz napraw przekraczające zakres konserwacji usuwane będą w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku awarii dźwigu osobowego w przypadku zablokowania kabiny z ludźmi – do uwolnienia osób Wykonawca przystąpi w czasie 20 minut od powiadomienia
c) przez naprawę urządzenia/instalacji rozumie się znalezienie przyczyny awarii lub złego, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz jej całkowite usunięcie, a za miejsce wykonania usługi przyjmuje się miejsce lokalizacji urządzenia,
d) usługa będzie świadczona w miejscu instalacji urządzenia,
e) Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu awarii wykonać wszelkie czynności konfiguracyjne naprawionego urządzenia, 
f) w w/w urządzeniach Wykonawca może montować jedynie nowe i pełnowartościowe części zamienne. 
5. W ramach udzielonej gwarancji jakości w odniesieniu do pozostałej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni kalendarzowych od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do:
a) usunięcia wady fizycznej lub
b) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wskazanym w umowie lub uzgodnionym z Zamawiającym (Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku zaistnienia czynników / okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które wpływają na opóźnienie w realizacji usunięcia wad), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę, jak również bez utraty prawa do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią.
8. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym roboty/prace/urządzenia/instalacje nie mogą być wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu wady objętej gwarancją lub rękojmią.
9. Jeżeli w Okresie gwarancji i rękojmi w tym samym elemencie robót/prac/urządzeń /instalacji lub w tej samej ich części zostanie stwierdzona 3-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element robót/prac/urządzeń/instalacji lub tę ich część na nową, a także dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów robót, prac i powiązanych z nimi urządzeń, układów i instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
10. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku eksploatacji - o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.
11. Po okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia, że osprzęt będzie pozbawiony ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę dostarczonego wyposażenia przez inny podmiot niż wskazany przez Wykonawcę.
12. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
14. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:
a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,
b) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki.

§12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. kwoty …………… zł (słownie: …………………………. zł 00/100), która zostanie wniesiona przez Wykonawcę najpóźniej                        w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ……………………………..
1. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania odbioru końcowego Etapu I i Etapu II, tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową), natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji (ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrócona w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar umownych przewidzianych umową).
2. Jeśli termin zakończenia robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nie został przez Wykonawcę zachowany, jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. 
3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężnej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w formie pieniężnej, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. Do warunków i zasad wnoszenia oraz zaspakajania się przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się przepisy upzp.
5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, przekracza 5 lat, to zabezpieczenie w formie pieniężnej jest wnoszone na cały ten okres. W przypadku formy niepieniężnej Zabezpieczenie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 poniżej.
6. Wykonawca każdorazowo doręczy Zamawiającemu dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jeżeli zostanie ono udzielone w formie niepieniężnej, nie później niż 30 Dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony zmienić formę na Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.
8. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum spółek, a członkowie konsorcjum będą wnosili Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia, gwarancje te albo poręczenia muszą być dostarczone w taki sposób, aby łączna ich kwota równa była wartości wymaganej Umową, zaś z treści każdej gwarancji albo poręczenia musi wynikać, że została wniesiona w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
9. Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z jej treścią lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie zwalnia instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia na Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy. W treści gwarancji lub poręczenia instytucja gwarantująca zrzeka się obowiązku notyfikacji instytucji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.
10. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, o której mowa w u.p.z.p., to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej będą rozstrzygane w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13
Zmiany do umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
1. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie,
d) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia),
e) zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
1. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w zakresie terminów określonych 
w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w §1 spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:
a) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile nie są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
b) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4, podczas gdy udzielenie zamówień dodatkowych lub zmian umowy wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
c) doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni,
d) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak również wykrycia szczątków ludzkich lub przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie bądź konserwacja uniemożliwi zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,
e) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością),
f) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych 
w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
· warunkami geologicznymi,
· ewentualnymi kolizjami z projektowaną i istniejącą infrastrukturą.
2. Zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia):
a. zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub sposób realizacji umowy lub korzystania z prac przez Zamawiającego,
b. wynikające z konieczności zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie których była sporządzona oferta  i mających wpływ na realizację Umowy lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w celu zwiększenia funkcjonalności przedmiotu umowy lub doprowadzenia do zgodności z wymogami przepisów prawa i celu w zakresie wymaganej funkcji pomieszczeń, instalacji 
c. wynikające z konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub ich części,
d. zaniechanie przez Zamawiającego wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną lub wiedzą techniczną lub w przypadku, gdy uzasadnione okaże się zmniejszenie zakresu robót z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości robót w danej branży,
e. roboty zamienne - zmiany technologiczne, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
·  niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
·   możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR), pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
·   możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
·  możliwością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 
w projekcie lub STWiOR, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany podatku VAT naliczonego od wartości netto części Przedmiotu Umowy niezrealizowanej przez Wykonawcę z przyczyn przez niego niezawinionych w dacie zmiany stawki podatku. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego; strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany, będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość. W przypadku wejścia w życie nowych przepisów Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę  wynagrodzenia umownego lub stawki godzinowej. Wraz z wnioskiem Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę kosztów, wynikającą ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia umownego lub stawki godzinowej, będzie to równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
e) obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone elementy nie są konieczne z punktu widzenia celu realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie ich jako zbędne – w takim wypadku w zakresie zaniechanym wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od danego elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej części nastąpi na podstawie zasad określonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu, a w przypadku braku możliwości określenia w tym trybie wartości zmiany zostanie określona procentowo lub kwotowo w stosunku do wartości całego elementu,
f) zmian umowy, o których mowa w ust. 1lit. e niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a-b, d, dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony oraz za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w §1.
5. Podstawę do zmiany umowy wprowadzanej w formie aneksu do umowy stanowił będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany na wniosek Wykonawcy.
6. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany zawierał będzie: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany w oparciu o wskaźniki określone w §  ust. 4 umowy oraz czynniki cenotwórcze w zakresie cen materiałów/urządzeń ustalone przez strony w oparciu o dokumenty określone przez strony, w szczególności przy wykorzystaniu średnich ceny Sekocenbud dla Województwa Świętokrzyskiego z daty złożenia wniosku lub wyceny rynkowej.
7. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian oraz sporządzonej wyceny wraz z załączeniem rysunków i dokumentacji zamiennej sporządzone bądź zaakceptowanej przez projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie.
8. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu świadczenia wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 7, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do zawarcia aneksu do umowy.
9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w niniejszym paragrafie.
10. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania Prac na podstawie niniejszego paragrafu, Wykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich robót/prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem robót/prac.
11. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt b) lub c) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących niniejsze zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących niniejsze zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym niniejsze zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących niniejsze zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
14. W celu dokonania zmiany umowy i zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 lit. b lub c powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,                          w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących niniejsze zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w  ust. 4 pkt b) powyżej lub 
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących niniejsze zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c powyżej.
16. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt ust. 4 lit. c powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia                               w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej w ust. 16 lit. b powyżej.
17. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.), zmianie może ulec wynagrodzenie                               o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą                             z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”).
18. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 18, zostanie ustalona  na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą 
z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 18, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia,  w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie.
19. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej w ust. 15 
i 19 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
20. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej w ust. 15 i 19.  W takim przypadku przepisy ust. 16 oraz 17 stosuje się odpowiednio.
21. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14
Waloryzacja Wynagrodzenia
W przypadku zmiany[footnoteRef:1] ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zmiana wysokości stawek lub cen określonych w Umowie lub Wynagrodzenia Umownego nastąpi na podstawie art. 439 Ustawy PZP, zgodnie z poniższymi zasadami:  [1:   * w dalszej części paragrafu w każdym przypadku, gdy mowa o zmianie, należy rozumieć przez nią wzrost lub spadek ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym w sytuacji, gdy następuje spadek tej ceny lub kosztów, z wnioskiem o waloryzację, przy zastosowaniu procedury określonej w niniejszym paragrafie, może wystąpić także Zamawiający] 

a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie Umowy; 
b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 Dni od dnia upływu terminu składania Ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia Ofert; 
c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany Wynagrodzenia Umownego musi: 
· wynosić co najmniej 4 % w stosunku do stawek lub cen określonych w Umowie, a jeśli ceny nie zostały określone w Umowie – w stosunku do stawek lub cen przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia Wynagrodzenia Umownego, a w przypadku dokonywania kolejnej zmiany Wynagrodzenia Umownego - w stosunku do stawek lub cen przyjętych przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany Wynagrodzenia Umownego, 
· powodować zmianę wartości całkowitego Wynagrodzenia Umownego, o co najmniej 2 % 
w stosunku do jego dotychczasowej wartości; 
d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne”, podzakładka „Informacje sygnalne”, częstotliwość publikacji „miesięczne”, pozycja L.P. 12 „Wskaźniki cen produkcji budowlano - montażowej” w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę Wynagrodzenia Umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen w miesiącu, w którym zawarto Umowę; (wysokość wskaźnika waloryzacji zostanie obliczona jako suma wzrostów (+) lub spadków (-) w okresie od miesiąca w którym zawarto umowę do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
Zgodnie z powyższym stawki lub ceny określone w Umowie lub Wynagrodzenie umowne,
zmieni się o  wartości powyżej opisanego wskaźnika, pod warunkiem spełnienia
wymogów, o których mowa w pkt c) tiret 1 i 2 powyżej
Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzą zmianę Wynagrodzenia Umownego w formie aneksu; 
e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany Wynagrodzenia Umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.
1. Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować wzrostu Wynagrodzenia Umownego o więcej niż 6 % Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 7 ust. 1 w pierwotnej treści Umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu zakończenia danego Etapu realizacji przedmiotu umowy, waloryzacja Wynagrodzenia Umownego nie przysługuje.
3. W celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji Wynagrodzenia Umownego wskazanej w ust. 1 lit. c powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca opracuje, co najmniej, zestawienie obrazujące kwotę, jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. 
Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia wobec nich uwag. 
Wniosek Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak, aby nie doszło do podwójnej waloryzacji. 
4. Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia określonego w Umowie i które nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia danego wniosku.
5. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6. Jeśli wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą są roboty budowlane, usługi lub dostawy,
b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

§15
Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej:
a) klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;
b) wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub embargo;
c) rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową;
d) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia radioaktywnego;
e) bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy.
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na realizację robót/prac, planowane terminy wykonywania robót/prac zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.
3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie.
4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Zamawiającego polecenia ich podjęcia.
5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione, może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy.
6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 5, to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty odebrane przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru do dnia odstąpienia od Umowy.
7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3, stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej.
8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest obowiązany zgodnie z Umową.
9. W momencie zawarcia niniejszej Umowy znany jest fakt inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku („wojna w Ukrainie”). W zakresie, w jakim znane lub możliwe do przewidzenia są skutki wojny w Ukrainie oraz skala i harmonogram ich wpływu na rynki przez racjonalnego wykonawcę (w oparciu o dostępne informacje oraz polityczny, prawny status rynkowy dominujący w momencie podpisania niniejszej Umowy, a nie prognozy potencjalnej przyszłości i niepewnego rozwoju), w tym w szczególności wpływ na dostępność niektórych urządzeń, towarów, metali i materiałów, siły roboczej, jak również dostępność środków i usług transportowych, w momencie podpisania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem zakresu profesjonalnej działalności gospodarczej oraz informacji i danych zebranych przez odpowiednią Stronę i podmioty z jej grupy kapitałowej i/lub udostępnionych tej Stronie, nie stanowią one zdarzenia Siły Wyższej, są odzwierciedlone w wynagrodzeniu Umownym i uzgodnionej dacie wykonania przedmiotu Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że nie obejmuje to przypadków eskalacji politycznej, zmian rynkowych lub prawnych lub konsekwencji wojny w Ukrainie po podpisaniu Umowy.

§16
Własność
1. Prawo własności materialnych rezultatów robót/prac, w tym rzeczy lub praw, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, obejmującego daną rzecz lub prawo, nawet jeśli ta rzecz lub prawo nie były w nim wprost wymienione, lecz były przedmiotem odbioru.
2. Z datą podpisania przez podpisania protokołu odbioru końcowego robót/prac na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę rezultatów robót/prac, wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Własności Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, objętych umownymi zobowiązaniami Wykonawcy przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania takich egzemplarzy Zamawiającemu.
3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład robót/prac, które nie były objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów, przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania prawa odstąpienia od części Umowy, w zakresie części robót/prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego decyzji.
4. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót/prac oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie utraty i uszkodzenia dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad  obiektami, na których wykonywane były roboty/prace.

§ 16a
Konsorcjum*
(* zapisy będą obowiązywały w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie)
1. Zapisy dotyczące Konsorcjum – Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktur uprawniony jest wyłącznie Lider Konsorcjum. Lider Konsorcjum, działając również w imieniu Partnerów Konsorcjum, oświadcza, że Partnerzy Konsorcjum upoważniają Lidera Konsorcjum do wystawiania faktur oraz do przyjęcia należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu Umowy, jak również, że zapłata dokonana przez Zamawiającego we wskazany sposób wyczerpuje roszczenia członków Konsorcjum wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia.
3. Wykonawca – Lider Konsorcjum i Partnerzy Konsorcjum – oświadczają, że w związku 
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku kolizji zapisów zawartych w umowie konsorcjum z zapisami niniejszej Umowy pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy.
4. Strony ustalają, że zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy konsorcjum nie ma wpływu na zakres zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, tj. wykonania przedmiotu Umowy i każdy z członków Konsorcjum – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ponosi wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy oraz wniesienie zabezpieczenia, jak również solidarną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy.
5. Ponadto, członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów.
6. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca.
7. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji niniejszej Umowy do Lidera Konsorcjum, ze skutkiem prawnym wobec Partnerów Konsorcjum.

§17
Elektromobilność 
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do wymagań, wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875), zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy, w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności.
3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, wraz z fakturą częściową, końcową oświadczenia:
a)    o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności lub
b)    oświadczenia, z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
4. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, 
w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni wykazu pojazdów samochodowych, zawierających m. in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia.
5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań, wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy.

§18
Postanowienia końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności:
a) właściwe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
b) właściwe przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
c) właściwe przepisy Ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków prawnych i gospodarczych.
1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, umowa konsorcjum, stanowiąc załącznik do niniejszej umowy, winna zawierać w szczególności regulację w zakresie zasady wystawiania faktury, postanowienie o wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z faktury, względem wszystkich konsorcjantów w przypadku dokonania płatności przez Zamawiającego na rzecz jednego z członków konsorcjum oraz o solidarnej odpowiedzialności konsorcjum za wszelkie zobowiązania i gwarancje wynikające z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postępowania, będzie mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiązują się zawrzeć umowę o przetwarzanie danych osobowych, która spełniać będzie wszystkie wymogi RODO i obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, na cały okres obowiązywania umowy podstawowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem „zasady współpracy Stron w obszarze danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w umowie znak: FESW.05.03-IZ.00-0002/25-00 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego zawartej przez Zamawiającego ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia stanowiącymi załącznik nr 3c do umowy i nie wnosi sprzeciwu w zakresie stosowania postanowień w/w zasad w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu (oświadczenie Wykonawcy stanowi załącznik nr 3a oraz 3b do umowy). Wykonawca ma obowiązek również przekazać podwykonawcom oraz osobom, których dane udostępnia Zamawiającemu klauzulę informacyjną z art. 14 RODO 
w imieniu Instytucji Koordynującej oraz w imieniu Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji.
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz po wykonaniu Umowy w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji oraz udostępnienia dokumentów związanych z realizacją Umowy w przypadku poddania Projektu kontroli przez organ upoważniony do kontroli projektów współfinansowanych w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”
6. Strony umowy kontaktują się co do zasady w formie pisemnej, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w niniejszej umowie lub obowiązujących przepisach prawa, dla których zastrzeżona jest inna forma.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki:

……………..
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